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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
cos φ Tehokerroin, pätötehon ja näennäistehon suhde 
i Laskentakorkokanta, voidaan pitää investoinnin minimituot-
tovaatimuksena  
ABS American Bureau of Shipping, yhdysvaltalainen luokituslaitos 
CBM Condition Based Maintenance, moottorin kuntoon perustuva 
huolto 
DCV Delivery Centre Vaasa, Vaasan toimitusyksikkö 
DF Dual Fuel, monipolttoainemoottori. Wärtsilän käyttämä nimi-
tys moottorista, joka voi käyttää polttoaineenaan sekä neste-
mäistä polttoainetta että kaasua. 
DNV Det Norske Veritas, alun perin norjalainen luokituslaitos 
GenSet Generating Set, Wärtsilän termi moottorivoimalaitokselle 
IRR Internal Rate of Return, sisäisen korkokannan menetelmä 
LR Lloyd’s Register, brittiläinen luokituslaitos 
NPV Net Present Value, nettonykyarvomenetelmä 
PLC Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka 
SG Spark-ignited Gas. Wärtsilän käyttämä nimitys kipinäsytyttei-
sistä kaasumoottoreista. 
ROI Return on Investment, pääoman tuottoastemenetelmä 
UNIC Unified Control, Wärtsilän moottoriautomatiikasta käytetty 
nimitys  
WOIS Wärtsilä Operator Interface System, Wärtsilän valvomo-
ohjelmistojen käyttöliittymä 
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TIIVISTELMÄ 
Tämä diplomityö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaan koeajo-osastolle. Automatisointi, jäl-
jitettävyys ja hukka-ajan minimointi ovat tärkeitä asioita Wärtsilän tuotannossa. Näitä 
kolmea periaatetta sovelletaan entistä enemmän myös koeajossa. Koeajossa periaatteita 
kyetään soveltamaan hyvin moottorin kuormittamisen automatisointiin. Automatisoin-
nilla ja siihen yhdistetyllä tiedonkeruujärjestelmällä saavutetaan hyvä koeajotulosten 
jäljitettävyys ja vertailtavuus sekä vähennetään koeajoprosessin hukka-aikaa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli automatisoida koeajopaikan moottorin kuormitus. Tutki-
mus koostuu laitteistovaatimusten selvittämisestä, kuormituslaitteiston käyttöönotosta 
koeajopaikalla, automatisointiprojektin kannattavuuden selvittämisestä ja voimalamoot-
torin koeajamisesta laitteiston avulla. 
Koeajo on tähän saakka ollut suhteellisen mekaaninen prosessi. Asentaja on asettanut 
tehopyynnin oikea-aikaisesti kellosta seuraamalla. Sitten laitoslogiikka säätää moottorin 
tehon valintaa vastaavaksi tietyn ajan kuluessa. Tällä tavalla on haastavaa saada jokai-
sesta koeajotapahtumasta täysin identtisiä, mikä heikentää tulosten jäljitettävyyttä ja 
vertailtavuutta. Lyhyt viivästys moottorin kuorman muutoksessa pidentää koeajoa ja 
sitoo paljon henkilö- ja polttoaineresursseja. Tästä aiheutuu pitkällä aikavälillä merkit-
tävä lisäkulu koeajolle. Automaattisella kuormituksella haetaan parannusta näihin on-
gelmiin. 
Työn teknisessä osiossa käsiteltiin automaattisen kuormituslaitteiston suunnittelua, to-
teutusta, simulointia ja käyttöönottoa. Taloudellisessa osiossa automaattisen kuormituk-
sen investoinnin kannattavuutta arvioitiin neljän eri kannattavuuslaskentamenetelmän 
avulla. Työn tuloksena saatiin kuvaus automaattisen kuormituslaitteiston suunnittelusta 
ja toiminnasta sekä selvitys laitteistoinvestoinnin kannattavuudesta. 
AVAINSANAT: Polttomoottori, laivamoottori, voimalamoottori, koeajo, moottorin 
kuormitus, automatisointi, kannattavuuslaskelmat 
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ABSTRACT 
This thesis was made to Wärtsilä’s Vaasa Factory’s Test Run. Automation, traceability 
and minimizing idle time are important issues in Wärtsilä's manufacturing. These three 
principles apply even more in the test run. In the test run, the principles can be favorably 
applied to automatization of the loading procedure of an engine test bed. Automatiza-
tion and data acquisition system combined provide good traceability and comparability 
of test results and decrease in idle time of the test run process. 
The aim of the study was the automatization of the test run loading. The objective was 
to find out the test run system and software requirements, to perform the commissioning 
of the automatic loading system, to study the profitability of the automatization project 
and to perform a test run using the new automatic loading system. 
So far, the test run of an engine has been a relatively mechanical process. Test run as-
sembler has set up the load power request while keeping an eye on the clock. After that 
the test run factory’s programmable logic controllers adjust the engine power according 
to the selection within a given time. With this method, it is challenging for each test run 
to be completely identical, which reduces the traceability and comparability of the test 
run results. A short delay in the change of the engine load will lengthen the test run and 
demand a lot of personnel and fuel resources. In a long run this will cause a significant 
increase in expenses in the test run. Designing of automatic engine loading will provide 
an improvement on these issues. 
The technical part of the work dealt with the design, implementation, simulation and 
commissioning of an automatic loading system. In the economic part, the profitability 
of an automatization investment was assessed using four different profitability calcula-
tion methods. As a result of the thesis, a description of the design and operation of the 
automatic engine loading system was obtained, as well as an explanation of the profita-
bility of the automatization investment. 
KEYWORDS: Internal combustion engine, marine engine, power plant engine, test 
bed, loading, automatization, investment calculations 
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1 JOHDANTO 
1.1 Diplomityön tausta ja tavoite 
Tämä diplomityö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaan Delivery Centre Vaasan (DCV) koe-
ajo-osastolle. Automatisointi, jäljitettävyys ja hukka-ajan minimointi ovat tärkeitä asioi-
ta Wärtsilän tuotannossa. Näitä kolmea periaatetta aletaan soveltaa entistä enemmän 
myös koeajossa. Koeajossa periaatteita kyetään soveltamaan hyvin moottorin kuormit-
tamisen automatisointiin. Automatisoinnilla ja siihen yhdistetyllä tiedonkeruujärjestel-
mällä saavutetaan hyvä koeajotulosten jäljitettävyys ja vertailtavuus sekä minimoidaan 
hukka-aika. 
Koeajossa moottoria kuormitetaan nykyään melko mekaanisesti. Kun moottori käy, 
asentaja asettaa valvomo-ohjelmiston (WOIS, Wärtsilä Operator Interface System) 
kenttään halutun pyörimisnopeuden ja tehon. Tämän jälkeen koeajojärjestelmä säätää 
automaattisesti moottorin haluttuihin arvoihin tietyn ajan sisällä. Näin syntyy kuvassa 1 
näkyvän kaltainen porraskuvio, jota kutsutaan kuormituskäyräksi. 
 
 Totutusajon kuormituskäyrä, jossa näkyvät kuormitusaskeleet ja niiden kes-
tot. Moottorin annetaan käydä joutokäynnillä (kuormitus 0 %) viisi (5) mi-
nuuttia aina kuormitusportaiden välissä. Kuvaajan pystyakselilla on kuormi-
tus prosentteina moottorin nimellistehosta ja vaaka-akselilla on kulunut aika 
koeajon aloitushetkestä tunteina. 
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Tutkimuksen tavoitteena oli automatisoida koeajopaikan moottorin kuormitus. Tutki-
mus koostuu laitteistovaatimusten selvittämisestä, kuormituslaitteiston käyttöönotosta 
koeajopaikalla, automatisointiprojektin kannattavuuden selvittämisestä ja voimalamoot-
torin koeajamisesta laitteiston avulla. Johtavana ajatuksena oli, että koeajolaitteisto seu-
raisi ennalta määrättyä kuormituskäyrää sen sijaan, että asentaja kelloa seuraamalla pyr-
kii asettamaan oikea-aikaisen tehopyynnin valvomo-ohjelmistoon. Työn tuloksena saa-
tiin kattava kuvaus automaattisen kuormituslaitteiston suunnittelusta ja toiminnasta sekä 
selvitys laitteistoinvestoinnin kannattavuudesta. 
Tässä työssä keskityttiin dieselmoottorien koeajopaikan kuormituksen automatisointiin. 
Dieselmoottorien koeajopaikalla ajetaan suurin osa Vaasan tehtaalla valmistetuista 
moottoreista, ja kuormituksen automatisoinnista saadaan näin ollen suurin hyöty. Työs-
sä käsiteltävien asioiden ulkopuolelle rajattiin mm. pumppujen ja venttiilien ohjauksien 
automatisointi. Perusteena oli, että työn laajuus ei kasva liiaksi. Pumppuja ja venttiilejä 
pystytään jo nykyisellään helposti ohjaamaan valvomosta käsin. Venttiilikäyttöjen au-
tomatisointi vähentäisi koeajon joustavuutta ja laitosmiesten mahdollisuuksia järjestää 
vaihtoehtoisia ajomahdollisuuksia mm. huoltoseisokkien aikana. 
1.2 Diplomityön rakenne 
Johdantoluvun jälkeen toisessa luvussa tutustutaan koeajon kuormituksen ja tämän työn 
jatkon kannalta olennaisiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Tällaisia ovat muun muassa 
koeajojen kuormituslaitteet ja niiden logiikkaohjaukset, moottoriautomaatio ja valvo-
mo-ohjelmisto. Lisäksi käydään läpi, millainen Wärtsilän koeajotapahtuma nykytilas-
saan on. Kolmas luku käsittelee itse automatisointiprojektia. Siinä esitellään, mitä tar-
peita Wärtsilällä oli tätä projektia varten. Tarpeiden pohjalta määritettiin tekniset ja ta-
loudelliset vaatimukset, jotka kuormitusautomaation tuli täyttää. Luvussa kartoitetaan 
projektin oikeuttavia hyötyjä ja haasteita. 
Neljäs luku käsittelee laitteiston simulointia ja käyttöönottoa koeajoalustalla. Viides lu-
ku käsittelee projektista aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä investointilaskelmien perus-
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teeksi. Luvussa käsitellään lyhyesti myös eri menetelmien teoria, kohteina sisäisen kor-
kokannan menetelmä (IRR, Internal Rate of Return), nettonykyarvon menetelmä (NPV, 
Net Present Value), pääoman tuottoastemenetelmä (ROI, Return on Investment) ja ta-
kaisinmaksuajan menetelmä. Kuudes luku on pohdinta. Seitsemännessä luvussa esite-
tään työn tulokset ja jatkokehityskohteet. Kahdeksas luku on yhteenveto. 
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2 MOOTTORITEHTAAN KOEAJOSELLIT 
Tässä luvussa käsitellään Wärtsilää, Vaasan tehtaan dieselkoeajoalustoja ja niiden koe-
ajolaitteistoja ja -ohjelmistoja.  
2.1 Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälinen merenkulku- ja energia-alan teknologioiden kokonaiselin-
kaariratkaisujen toimittaja. Yhtiö pyrkii maksimoimaan tuotteidensa taloudellisuuden ja 
tehokkuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Wärt-
silä toimii ympäri maailman yli 70 eri maassa. Yritys työllistää kaikkiaan noin 18 000 
henkilöä. Wärtsilän liiketoiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat Marine 
Solutions, Energy Solutions ja Services. (Wärtsilä 2017a.) 
Marine Solutionsin tuotevalikoimaan kuuluvat diesel-, kaasu- ja monipolttoainemootto-
rit, aluksen voimansiirtolinjan komponentit, kuten alennusvaihteet sekä propulsiolait-
teistot, sekä aluksen valvomojärjestelmät. (Wärtsilä 2017a.) 
Energy Solutions -organisaatio vastaa Wärtsilän erilaisten energiajärjestelmien toimit-
tamisesta. Hajautetun energiantuotannon ratkaisut ovat Energy Solutionsin toiminnan 
pääpainoalue. Energy Solutionsin tarjonta kattaa polttomoottorivoimalaitokset, aurinko-
voimalat, energian varastoinnin ratkaisut, maakaasuterminaalit ja jakelujärjestelmät. 
(Wärtsilä 2017a.) 
Services-organisaation vastuulla on asiakkaalle toimitetun tuotteen huoltaminen, kun-
nossapito ja varaosien toimittaminen koko tuotteen elinkaaren ajan. Services-
organisaation tarjontaan kuuluvat moottoreiden huollot ja huoltokoulutukset. Services 
on Wärtsilän kolmesta pääorganisaatiosta sekä henkilömäärältään että liikevaihdoltaan 
selvästi suurin. Toiseksi suurin on Marine Solutions ja pienin organisaatio on Energy 
Solutions. (Wärtsilä 2017a.)  
 12 
Wärtsilä Oyj:n tytäryhtiö Wärtsilä Finland Oy vastaa konsernin toiminnasta Suomessa. 
Yksi Wärtsilän suurimmista moottoritehtaista sijaitsee Vaasassa. Tehdasta kutsutaan 
Delivery Centre Vaasaksi (DCV). Tehtaassa toimii tukevien toimintojen, kuten laadun-
hallinnan ja oston, lisäksi moottorien moduuli- ja pääkokoonpano, koeajo ja viimeistely. 
2.2 Moottoritehtaan koeajo 
Tehdaskoeajolla on tärkeä tehtävä moottorin toimitusketjussa asiakkaalle. Jokainen 
moottori tai moottorivoimalaitos on koeajettava ennen asiakkaalle luovutusta, jotta 
moottorin toimivuus voidaan varmistaa todellisessa käyttötilanteessa. Vain koeajamalla 
voidaan varmistua siitä, että tuote on täysin toimiva. 
Wärtsilän Vaasan tehtaalla on tällä hetkellä neljä paikkaa, joissa moottoreita voidaan 
koeajaa. W32-moottoreille, jotka käyttävät polttoaineenaan raskasta tai kevyttä polttoöl-
jyä, on oma koeajopaikka, jota kutsutaan dieselkoeajoksi. Dieselkoeajoselleissä voidaan 
ajaa melkein kaikkia Vaasan tehtaalla valmistettavia moottorityyppejä kolmessa moot-
toripaikassa.  
W34-moottoreita, eli nk. kaasumoottoreita, varten on kaasukoeajo. Kaasukoeajossa voi-
daan suorittaa DF- (Dual Fuel, monipolttoaine) ja SG-moottorien (Spark-ignited Gas, 
kipinäsytytteinen kaasumoottori) luovutusajot kahdessa sellissä. Lisäksi moottorilabora-
toriolla on omat koeajotilat, joissa pystytään tekemään perusteellisia testejä ja tutkimuk-
sia monille eri moottorityypeille neljässä eri koeajosellissä. Laboratoriossa ei tavallisesti 
ajeta luokitusajoja, vaan se on tarkoitettu pelkästään moottoreiden tutkimus- ja kehitys-
työtä ja mittausdatan keräämistä varten.  
Wärtsilän Vaasan tehtaalla valmistetaan pienehköjä W20-moottoreita, joita varten on 
omat koeajotilansa W20-kokoonpanolinjan läheisyydessä. W20-koeajossa on mahdol-
lista ajaa sekä kaasu- että dieselmoottoreita kolmessa eri sellissä. Tässä työssä keskityt-
tiin dieselkoeajon kuormituksen automatisointiin, sillä siellä ajetaan suurin osa Vaasan 
 13 
tehtaalla valmistetuista moottoreista ja kuormituksen automatisoinnista saavutetaan siel-
lä suurin hyöty. 
Kaikille Wärtsilän valmistamille moottoreille suoritetaan luovutusajo, eli Factory Ac-
ceptance Test (FAT). FAT:hen kuuluu ennen varsinaista testiä tehtävä totutusajo ja itse 
luovutusajo. Testin tarkat ehdot ja vaatimukset ovat luokituslaitoksen määrittelemiä, ja 
ne vaihtelevat keskenään hieman. Luovutusajon kannalta on merkitystä sillä, onko ky-
seessä päämoottori vai apumoottori. Kummallekin moottori-installaatiolle on hieman 
erilaiset testit. Luokituslaitoksia ovat esimerkiksi ABS (American Bureau of Shipping), 
DNV (Det Norske Veritas) ja LR (Lloyd’s Register). Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty esi-
merkit Lloyd’s Registerin määrittämistä pää- ja apumoottorien testausohjelmista. 
Taulukko 1. Lloyd’s Registerin määrittämä päämoottorin tyyppihyväksynnän ajo-
ohjelma. (Lloyd’s Register 2017: 972). 
Testausvaihe Kesto Huomioita 
100 % kuormitusteho nimellisellä 
pyörimisnopeudella R 
≥ 60 minuuttia - 
110 % kuormitusteho pyörimisno-
peudella 1,032*R 
15 minuuttia Tai kunnes saavutetaan jatkuvan ti-
lan arvo 
90 % (tai jatkuva maksimiteho), 75 
%, 50 % ja 25 % kuormitusteho 
- Tehot potkurikäyrän mukaisesti, jak-
sotus valmistajan valinnan mukaan 
Suunnanvaihto (jos mahdollista) - - 
Säätimen ja ylinopeuden suojalait-
teen testaus 
- - 
Sammutuslaitteen testaus - - 
 
Taulukko 2. Lloyd’s Registerin määrittämä apumoottorin tyyppihyväksynnän ajo-
ohjelma. (Lloyd’s Register 2017: 972). 
Testausvaihe Kesto Huomioita 
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100 % kuormitusteho nimellisellä 
pyörimisnopeudella R 
≥ 60 minuuttia - 
110 % kuormitusteho 15 minuuttia Tai kunnes saavutetaan jatkuvan ti-
lan arvo 
75 %, 50 % ja 25 % kuormitusteho 
ja joutokäynti 
- - 
Käynnistystestit - - 
Säätimen ja ylinopeuden suojalait-
teen testaus 
- - 
Sammutuslaitteen testaus - - 
Taulukkoja 1 ja 2 vertaamalla huomataan, että pää- ja apumoottorien testiprotokollat 
eroavat hieman toisistaan. Esimerkiksi päämoottoreilla ei ajeta käynnistystestejä toisin 
kuin apumoottoreilla. Varsinaisten kuormituskokeiden jälkeen testataan välttämättö-
mien turvalaitteiden, kuten ylinopeuden suojalaitteen ja sammutuslaitteen, toimivuus. 
Luokituslaitosten testausohjelmissa ei aina määrätä kuinka kauan tiettyä kuormituspis-
tettä täytyy ajaa. Tällaiset asiat sovitaan yleensä moottorivalmistajan ja luokituslaitok-
sen välillä tapauskohtaisesti (Lloyd’s Register 2017: 972). Moottorin tilannut asiakas 
saattaa myös esittää toivomuksia koeajon suhteen. Tyypillisimpiä pyyntöjä ovat ylimää-
räiset kuormituspisteet. Tämän työn kannalta olennaisimmat kohdat testausohjelmista 
ovat kuormitusaskelten suuruus ja ajanhetket, joilla kuormitusta muutetaan. 
2.3 Koeajon kuormitusmahdollisuudet 
Vaasan tehtaassa moottorin kuormitukselle on tällä hetkellä olemassa neljä vaihtoehtoa; 
moottorivoimalaitos eli Wärtsilän termeillä Genset (Generating Set) voidaan kytkeä ti-
lanteesta riippuen joko  
• suoraan verkkoon 
• verkkovaihtosuuntaajien kautta verkkoon 
• kuormitusvastuksiin ja vastuskattiloihin tai  
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• elektrodikattilaan.  
Koeajotilanteessa moottoriin on aina kytkettynä generaattori riippumatta moottori-
installaatiosta. Päämoottoriin kytketään koeajopenkin oma testigeneraattori. Sähkö syö-
tetään johonkin edellä mainituista neljästä kuormitusvaihtoehdosta. Apumoottoritapauk-
sessa moottori ja generaattori asennetaan kokoonpanolinjalla yhteiselle alustalle, ja tämä 
kokonaisuus voidaan testata sellaisenaan ilman testigeneraattoria. Kuvassa 2 on esitetty 
samanlainen generaattori kuin Vaasan tehtaan koeajossa käytetty. 
 
 Koeajon testigeneraattori. (ABB 2017.) 
Tällä hetkellä Vaasan tehtaalla suurin verkkoon syötettävä teho riittää kahden keskisuu-
ren moottorin yhtäaikaiseen kuormittamiseen. Suurin syötettävä teho oli ennen vielä 
suurempi. Nordic Grid Coden muutokset vaativat Wärtsilän sähköliittymän kahdentami-
sen, jolloin suurin tehtaalta syötettävä teho puolittui. Ilman kahdennusta vikatilanteessa 
tuleva jännitteen alenema olisi ollut Nordic Grid Coden mukaan liian suuri ja olisi voi-
nut aiheuttaa kaupungin muiden suurten laitosten varavoimalähteiden käynnistymisen. 
(Humalamäki 2017). 
Kuormitusmenetelmän valinta riippuu koeajettavan moottorin generaattorin taajuudesta 
ja testausvaatimuksista. Suoraan verkkoon kuormittaminen onnistuu ainoastaan, jos 
moottorivoimalan generaattorin taajuus on sama kuin verkon taajuus 50 Hz. Suoraan 
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verkkoon ajoa ei käytetä usein, sillä tähän liittyvät esivalmistelut vaativat enemmän ai-
kaa verrattuna muihin kuormitustapoihin. Suoraan verkkoon kuormitettaessa täytyy 
huomioida suojareleiden asettelut, moottorin pyörimissuunta ja generaattorin vaihejär-
jestys, jännite ja taajuus. Kun valmistelut on tehty, moottori voidaan käynnistää ja sen 
jälkeen tahdistaa. Kun generaattori ja verkko ovat samassa vaiheessa, katkaisija sulkeu-
tuu ja generaattori kytkeytyy verkkoon. Generaattorista muuntajaan syötettävä jännite 
voi olla joko 4,16 kV, 6,0 kV, 10,0 kV tai 13,8 kV ja muuntajan toisiojännite säädetään 
noin 20-23 kV:n tasolle. Testigeneraattorien jännitteet ovat hieman muuntajan kiskojen 
jännitteitä suurempia. Tämän vuoksi generaattoreja joudutaan usein kuormittamaan 
hieman vähemmän kuin olisi ideaalista. Suoraan verkkoon ajo vaatii vaivannäköä, mut-
ta sen avulla pystytään kuormittamaan tehokkaimmin. Ainoa rajoittava tekijä on Vaasan 
tehtaan sähköliittymän koko. (Vertanen 2017.) 
Verkkovaihtosuuntaajien kautta verkkoon ajoa voidaan käyttää melkein millä tahansa 
generaattorin taajuudella. Verkkovaihtosuuntaaja muuttaa generaattorin syöttämän säh-
kön taajuuden ja jännitteen verkon arvoja vastaaviksi, eikä generaattoria näin ollen tar-
vitse tahdistaa. Vaasan tehtaalla on kaksi verkkovaihtosuuntaajaa, joiden kummankin 
kautta voidaan syöttää verkkoon kahden pienitehoisen tai yhden suuritehoisen moottorin 
teho. Kirjoitushetkellä huipputehoa ei tosin ole mahdollista saavuttaa, sillä se vaatisi 
lisäjäähdytyksen käyttöönoton. Ilman lisäjäähdytystä maksimiteho on noin 10 % pie-
nempi kuin mitä valmistaja ilmoittaa. (Vertanen 2017.)  
Verkkovaihtosuuntaajan generaattorin puolen taajuus voi olla välillä 25-65 Hz. Laitteen 
tehokerroin cos φ on noin 1. Suuntaaja ei siis tuota juurikaan loistehoa ja sen käyttöalue 
on laaja (Switch 2015). Kuvassa 3 on esitetty verkkovaihtosuuntaajan yksinkertaistettu 
piirikaavio. 
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 Verkkovaihtosuuntaajalla ja jännitevälipiirillä varustetun taajuusmuuttajan 
piirikaavio. Generaattorin puolelta tuleva vaihtojännite pilkotaan tasasuun-
taajassa tasajännitteeksi. Sitten vaihtosuuntaaja muuntaa tasajännitteen halu-
tun jännitteiseksi ja taajuiseksi vaihtojännitteeksi. Vaihtojännite syötetään 
edelleen sähköverkkoon. (vrt. Shepherd, Hulley, Liang: 143.) 
 
 Vaasan tehtaalla käytettävän verkkovaihtosuuntaajan verkon puolen invert-
teri. Oranssit kotelot ovat suuntaajia ja niiden alapuolella näkyvät suodatus-
kuristimet. Verkkovaihtosuuntaajat kuumenevat käytössä, joten ne ovat ve-
sijäähdytteisiä. Jäähdytysveden putket näkyvät etualalla alareunassa. 
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Kolmas vaihtoehto, eli kuormitusvastukset, ovat suuria vastuspaketteja, joihin moottorin 
tuottama energia syötetään. Kuormitusvastuksissa energia muuttuu lämmöksi, joka siir-
tyy ympäröivään ilmaan. Lämpöä ei siis hyödynnetä lainkaan. Vastuskattiloissa vastuk-
sille syötetty energia siirtyy ympäröivään veteen, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön 
tuotannossa. Kuormitusvastuksia käytettäessä PLC-logiikka kytkee päälle kuormituste-
hon perusteella sopivan määrän vastuksia. Valvomo-ohjelmiston kautta määritetään, 
käytetäänkö ensisijaisesti kuormitusvastuksia vai vastuskattiloita. Vaikka kuormitusvas-
tusten käyttö ei vaikuta järkevältä lämpöenergian hukkaamisen vuoksi, ne ovat silti tär-
keitä koeajon kuormituskapasiteetin kokonaisuuden kannalta. Kuormitusvastuksia käy-
tetään koeajossa verkkovaihtosuuntaajien jälkeen eniten, varsinkin silloin kun muita 
kuormituslaitteita huolletaan. Yksinkertainen rakenne on vastusten suurin etu, sillä ne 
ovat varmatoimisia eikä niiden käyttö vaadi pitkiä valmisteluita. Lisäksi kuormitusvas-
tuksia käytettäessä generaattorin taajuudella ei ole juurikaan väliä. Lähestulkoon kaikkia 
moottorivoimaloita voidaan kuormittaa vastuksilla (Vertanen 2017). Kuvassa 5 on esi-
tetty tyypillisen vastuskattilan kuva. 
 
 Tyypillinen vastuskattila. Veteen upotetuille vastuksille johdettu sähkövirta 
lämmittää ympäröivää vettä, jota voidaan hyödyntää mm. kaukolämmön 
tuotannossa. (Merritt 2016: 79.) 
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Kuormitusvastuksia on käytössä monessa paikassa Vaasan tehtaassa. Dieselkoeajolla on 
käytössään kolme vesi- ja kolme ilmavastusta, W20-koeajolla yksi vesivastus ja labora-
toriolla suuri ilmavastus. Laboratoriosta voidaan tarvittaessa kuormittaa W20-koeajon 
vesivastuksille pienempitehoisia moottoreita. Pääsääntöisesti koeajopaikat käyttävät 
omia vastuksiaan. (Vertanen 2017.) 
Elektrodikattila on edellä mainituista kuormitusmenetelmistä harvimmin käytetty. Syy-
nä on elektrodikattilan hidas säädettävyys. Tämän vuoksi sitä käytetään lähinnä voima-
laitoskäyttöön menevien moottorien kuormitukseen, sillä niissä ei tule nopeita kuor-
manmuutostilanteita. Elektrodikattilan lämmittämää vettä hyödynnetään vastuskattiloi-
den tapaan kaukolämmön tuotannossa. Jos kaukolämmölle ei sillä hetkellä ole tarvetta, 
lämpöenergia voidaan siirtää lämmönsiirtimen kautta mereen. Tehonjako merivesipiirin 
ja kaukolämpöpiirin välillä on portaaton. (Wärtsilä Finland Oy 2005). Kuvassa 6 on esi-
tetty tyypillisen elektrodikattilan havainnekuva. 
 
 Elektrodikattila. (Merritt 2016: 80.) 
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Elektrodikattilan höyrynmuodostusmekanismi eroaa hieman vastuskattilasta. Elektrodi-
kattilassa vettä pumpataan kattilan yläosaan, josta se päästetään suuttimien läpi kohti 
elektrodeja. Veden osuessa elektrodeihin, niissä kulkeva sähkövirta höyrystää osan ve-
destä. Höyryn tuotto on verrannollinen veden johtavuuteen, minkä vuoksi sähkökattiloi-
den veteen lisätään aineita, jotka ylläpitävät haluttua pH-tasoa ja poistavat vedestä hap-
pea. Veden happi aiheuttaa kattilassa korroosiota. Elektrodikattilat vaativat veden käsit-
telyä suuremmassa määrin kuin vastuskattilat. (Merritt 2016.) 
2.4 Moottoriautomaatio 
Wärtsilässä käytetään moottoriautomaatio-järjestelmästä nimitystä UNIC, joka tulee 
sanoista Unified Control. UNIC koostuu erillisistä moduuleista, kuten CCM (Cylinder 
Control Module) ja IOM (Input-Output Module). Moduulit toimivat sulautetusti. CCM-
moduulit sijaitsevat moottorin sivuilla koteloissa, jotka suojaavat niitä kuumuudelta ja 
tärinältä. IOM-moduuli sijaitsee vapaassa päässä lähellä antureita. Muut moduulit sijait-
sevat kytkentäkotelossa moottorin vauhtipyörän päässä. Moduulit kommunikoivat kes-
kenään CAN-väylän välityksellä. Ulkopuolinen kommunikointi tapahtuu teollisuuden 
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti Modbus TCP -protokollaa käyttäen eli Ethernet-
kaapelilla. Anturien tiedot siirretään Modbusin kautta tietokantaan, josta tieto saadaan 
koeajon valvomo-ohjelmistoon, mm. vikojen diagnosointia varten. Perustietojen ja vika-
lokin seuraaminen on mahdollista myös kenttäoloissa ilman erikoislaitteistoja kytkentä-
kotelon näytön kautta (LDU, Local Display Unit). (Wärtsilä 2017b.)  
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 Wärtsilän moottoriautomaation eli UNIC-moduulien sijoittelu ja käytettävät 
tietoliikenneyhteydet. Moduulit kommunikoivat keskenään CAN-väylää 
pitkin ja ulkopuoliseen kommunikaatioon käytetään Ethernet-yhteyttä. 
Vauhtipyörän pää on kuvassa vasemmalla ja vapaa pää oikealla puolella. 
(Wärtsilä 2017b.) 
Kuvassa 7 näkyvät UNICin eri moduulit. PDM:n eli Power Distribution Modulen kautta 
kulkevat moottorin sähköjärjestelmien syötöt. PDM ilmoittaa mm. maadoitusvioista. 
MCM eli Main Control Module säätää moottorin pyörimisnopeutta ja kuormitusta. ESM 
eli Engine Safety Modulen kautta kulkevat moottorin hätäpysäytys- ja muut turvalli-
suuskomennot. CCM-moduulit ohjaavat palotapahtuman parametreja, kuten ruiskutusta 
ja imuventtiilin ajoitusta. IOM-moduuli käsittelee anturien mittaustietoja ja laitteiden 
ohjauksia. COM-moduuli toimii UNICin linkkinä moottorin ulkopuoliseen kommuni-
kaatioon. (Wärtsilä 2017b; Infoboad 2017.) 
2.5 PLC-logiikka 
PLC eli ohjelmoitava logiikka (Programmable Logic Controller) tarkoittaa mikropro-
sessoripohjaista säädintä, joka käyttää ohjelmoitavaa muistia toimintojen tallentami-
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seen, suorittamiseen sekä laitteiden ja prosessien ohjaamiseen. PLC tarkkailee syötteitä 
ja tulosteita ja suorittaa säätötoimintoja sen mukaan mitä ohjelmaan on kirjoitettu. PLC 
on alun perin kehitetty teollisuuden tarpeisiin, minkä vuoksi PLC-ohjelmointi on loogis-
ta ja suoraviivaista. PLC-komponentit sietävät tavallista paremmin kuumuutta, tärinää ja 
kosteutta. Suurin osa PLC-logiikoiden käyttökohteista onkin juuri teollisuuden laittei-
den säädössä. (Bolton 2006).  
 
Kuvio 1. Tyypillisen PLC-järjestelmän periaatekaavio. Laitteelle kirjoitetaan ohjel-
ma, joka tallennetaan muistiin. Prosessori seuraa systeemin syötteitä ja tu-
losteita ja suorittaa niiden pohjalta ohjelman mukaisesti säätötoimintoja. 
PLC:tä käytetään ja seurataan käyttöliittymän kautta. (Bolton 2006.) 
Koeajosellien laitos- ja kuormituslogiikassa on käytetty eri toimittajan komponentteja 
kuin kaasurampin, polttoainemittausten ja moottorin ohjauksen logiikoissa (Vertanen 
2017). Eri logiikat kommunikoivat keskenään Profinet-verkossa. Profinet on reaaliai-
kainen, erityisesti tiedonkeruuseen suunniteltu teollisuus-Ethernetin standardi. Profinet 
mahdollistaa myös langattoman tiedonsiirron (Siemens 2017). Kuvassa 8 on esitetty 
Vaasan tehtaan koeajossa käytössä olevia PLC-logiikoita. 
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 Koeajon PLC-logiikoita. Vasemman puoleisen kuvan logiikat ohjaavat lai-
tosta ja moottorin kuormitusta koeajon aikana. Oikean puoleisen kuvan lo-
giikat ohjaavat kaasuramppia, polttoainemittauksia ja moottoriautomaatiota 
(Vertanen 2017). 
Logiikan komponentit tulee ohjelmoida toteuttamaan niille tarkoitettua tehtävää. Vaasan 
tehtaalla laitoksen PLC-logiikoiden ohjelmointiin käytetään PC Worx -ohjelmistoa. Se 
tukee monia yleisiä väyläteknologioita, ja ohjelmassa on kattavat diagnostiikkatiedot. 
Tämä helpottaa koeajon monia eri väyläteknologioita käyttävien laitteiden hallintaa. PC 
Worxin diagnostiikan avulla voidaan paikallistaa koeajolaitoksen automaation puolella 
olevia häiriöitä. Lisäksi ohjelmakoodit voidaan ohjelman avulla testata ilman laitteisto-
PLC:tä. Ohjelmisto on suunniteltu PLC-ohjelmointia varten, joten se on visuaalinen ja 
käyttäjäystävällinen. Erilaiset ohjelmakoodit esitetään lohkoina, ja lohkoja yhdistellään 
toisiinsa halutulla tavalla. (Phoenix Contact 2018.) 
2.6 Valvomo-ohjelmisto 
WOIS eli Wärtsilä Operator Interface System (käyttöliittymäjärjestelmä) on Vaasan teh-
taan moottorien koeajossa käytettävä valvomo-ohjelmisto. Käyttöliittymä on toteutettu 
Wonderware InTouch -nimisellä ohjelmalla. WOIS:issa näkyvä moottorin mittausdata 
kerätään Indusoft Web Studio -ohjelman avulla. Myös koeajon asiakastilojen näytöt on 
toteutettu Indusoftilla. (Wärtsilä Finland 2004; Kesseli 2017.) 
InTouchin ja Indusoftin näyttämät tiedot ja käyttöliittymän näkymät ovat pääpiirteiltään 
samankaltaisia, mutta niiden käyttötarkoitus on Vaasan tehtaan tapauksessa täysin eri. 
 24 
InTouch (tai WOIS) on varsinainen valvomo-ohjelmisto, joka on tarkoitettu koeajon 
asentajien käytettäväksi. Sen avulla pystytään valvomosta käsin käyttämään koeajon 
PLC-logiikkaan kytkettyjä laitteita, kuten pumppuja, venttiileitä ja katkaisijoita. Val-
vomo-ohjelmistolta kyetään seuraamaan myös moottorin jäähdytysnesteiden, polttoai-
neiden ja öljyn lämpötiloja ja paineita. Indusoftissa ei ole laitteiden ohjausmahdollisuut-
ta, vaan se on tarkoitettu moottoriautomaation ja koeajosellien PLC-logiikoiden mit-
tausdatan keräämiseen ja mittausdatan näyttämiseen asiakastilojen näytöissä. (Wärtsilä 
Finland 2004; Kesseli 2017.) 
 
 Indusoft-ohjelman päänäkymä, jossa näkyvät diesel-, kaasu- ja W20-
koeajosellien tilanteet. Moottorikuvakkeen väri symboloi koeajosellin tilaa 
eli sitä, onko siellä oleva moottori käynnissä (vihreä) vai kytketty (sininen). 
Harmaa kuvake tarkoittaa, että sellissä ei ole moottoria. Kunkin moottorin 
kohdalla näkyy myös moottorin pyörimisnopeus ja teho. (Kesseli 2017.) 
Kuvassa 9 on esitetty Indusoft-asiakasnäytön päänäkymä. WOIS:ista saadaan myös 
trendi- eli historiatiedot, eli koeajotapahtumaa ja haluttuja arvoja voidaan jälkikäteen 
analysoida. Laitteiden toimintahäiriöistä tulee ilmoitus WOIS:in vikalokiin (Wärtsilä 
Finland 2004.) Trendi on nähtävillä myös Indusoftissa.  
Indusoftin tiedonkeruu toimii siten, että mittauksen alettua UNIC:in ja PLC-logiikoiden 
halutut arvot tallennetaan tasavälein Indusoftin tietokantaan. Kun mittaus lopetetaan, 
Indusoft automaattisesti lopettaa datan keruun ja käynnistää keskiarvojen laskennan. 
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Tietokantaan tallennetusta raakadatasta lasketaan keskiarvot, joita voi tarkastella mit-
tausnäkymässä. Halutuista tiedoista voidaan tulostaa raportti ja tiedot lähetetään aina 
myös Wärtsilän moottoritietokantaan QDMS:ään. Tiedonkeruun periaate on esitetty 
kaaviona kuviossa 2. (Kesseli 2017.) 
 
Kuvio 2. Indusoftin tiedonkeruun periaatekaavio. UNIC- ja PLC-data tallennetaan 
tietokantaan, josta Indusoft noutaa tiedon. Käyttäjä voi tulostaa mittauksista 
raportin ja lähettää tiedot Wärtsilän moottoritietokantaan (Kesseli 2017). 
OPC eli Open Platform Control on yksi käytetyimmistä teollisuuden tiedon-
siirron standardeista (Mahnke, Leitner & Damm 2009). 
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3 KUORMITUKSEN AUTOMATISOINTI 
Tässä luvussa käsitellään koeajon kuormituksen automatisointiprojektiin liittyviä vaati-
muksia ja valmisteluja. Tarkoituksena on suorittaa valmiilla laitteella moottorin totutus-
ajo. Jotta laitteiston muokkaaminen laajempaa käyttöä varten myöhemmin olisi mahdol-
lisimman helppoa, on tiettyjä asioita otettava suunnittelussa huomioon jo alkuvaiheessa. 
Projektin reunaehdot ja mahdolliset haasteet on siksi tärkeää selvittää heti projektin 
alussa. 
3.1 Projektin reunaehdot 
Koeajon kuormituksen automatisointi on investointiprosessina selkeä. Projektin lähtö-
kohtana on tarve yhtenäistää koeajoprosessia, jotta koeajotulokset olisivat jatkossa kes-
kenään vertailukelpoisia. Vaasan tehtaan koeajon automaatiosta vastaava yritys oli mu-
kana laitteiston suunnittelussa, testauksessa ja käyttöönotossa. Automaatioyrityksen 
edustajien ja koeajohenkilökunnan kanssa käytyjen palaverien pohjalta on luotu vaati-
mukset koeajolaitteistolle. 
Vaatimuksena kuormituksen automatisoinnin mahdollistavalle laitteistolle Wärtsilältä: 
• Oltava toteutettavissa WOIS:in ja Indusoftin/InTouchin asettamissa rajoissa 
• Oltava käytettävissä WOIS:in käyttöliittymän kautta 
• Yhteensopivuus kuormitusjärjestelmien kanssa 
• Moottorin koeajo voitava toteuttaa laitteistolla soveltuvin osin sisältäen esimer-
kiksi kuormanmuutokset ja polttoaineen vaihdot 
Vaatimuksista saadaan projektin reunaehdot, jotka tulevat koeajolaitoksen automaation 
ja mekaanisten laitteiden asettamista rajoituksista. Suunnittelussa on otettava huomioon 
tulevat jatkokehityskohteet, jotta laitteistoa voidaan myöhemmin parannella mahdolli-
simman pienillä muutoksilla. Suunnittelutyön etenemistä valvottiin säännöllisillä seu-
rantapalavereilla. 
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3.2 Projektin hyödyt 
Koeajon kuormituksen automatisoinnilla voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä tule-
vaisuudessa. Jäljitettävyys, täsmällisyys ja vertailtavuus ovat asioita, joiden kehittämi-
seen Wärtsilässä käytetään enemmän resursseja kuin aikaisempina vuosina. Niihin 
myös kohdistuu suuria kehitysprojekteja, kuten OE (Operational Excellence). Operati-
onal Excellencen avulla pyritään kehittämään työmenetelmiä ja -tapoja siten, että työai-
kaa kuluisi ja asiakkaalle arvoa tuottamatonta työtä tehtäisiin mahdollisimman vähän. 
Koeajon rutiiniprosessin automatisointi vähentää arvoa tuottamatonta työtä ja parantaa 
koeajon läpimenoaikaa.  
Tähän asti koeajossa on haluttu pitää käsikäytön mahdollisuus, sillä koeajon automaati-
oon ja laitteisiin saattaa tulla vikaa. Tällöin on tarve ohittaa joitain toimintoja koeajon 
sujuvuuden ylläpitämiseksi. Se mahdollisuus säilytetään, mutta samalla pyritään edis-
tämään koeajon automatisointia. Automaattisen kuormituksen ja käsikäytön vaihtojen 
saaminen sujuvaksi ja yksinkertaiseksi lienee yksi tämän projektin suurimmista haas-
teista. 
Inhimillisten virheiden määrä koeajon aikana pienenee automaattisen kuormituksen 
käyttöönoton myötä. Koeajotulosten sattumanvaraisuus pienenee, kun kaikki saman 
moottorityypin ajot suoritetaan täsmälleen samalla tavalla. Tällä hetkellä koeajon asen-
tajat eivät pysty varmuudella tuottamaan täysin samanlaisia kuormituskäyriä, jolloin 
yksikään moottorin kuormituskäyrä ei välttämättä ole samanlainen. Standardisoidun 
kuormituskäyrän ajaminen lisäisi koeajon tulosten uskottavuutta niin luokituslaitokselle 
kuin asiakkaille. Lisäksi tulosten vertailtavuus ja jäljitettävyys paranevat huomattavasti. 
Polttoainekustannuksissa säästetään, sillä kuormitus ja samalla koeajo kestävät järjes-
telmän avulla juuri sen verran mitä on suunniteltu. Moottorilla näin ollen ajeta sen kau-
emmin kuin on tarve. 
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3.3 Projektin haasteet 
3.3.1 Kuormituskäyrän määritys 
Ensimmäinen askel moottorin kuormituksen automatisoinnissa on kerätä dataa kuormi-
tustapahtumasta. Tällä tavalla selvitetään, mitä automaation on tarkoitus tehdä. Kerättyä 
dataa käytetään hyväksi laitteen suunnittelussa. Koeajon kuormituksen tärkein tiedon-
lähde on moottorin koeajo-ohjelma. Koeajo-ohjelma on luokituslaitoksen ohjeistuksien 
mukaan määritetty taulukko, jossa näkyvät kyseisen moottorin tiedot, kuormitusportaat, 
polttoainevaihdot ja kuormitusportaiden kesto. Koeajon asentajat ajavat moottorit oh-
jelman mukaan johdannossa kuvatulla tavalla. 
Niin kuin johdannossa mainittiin, kuormituksen automatisointilaitteiston testiajossa 
käytetään tyypillisen totutusajokäyrän koeajo-ohjelmaa. Totutusajokäyrän kuormituksen 
vaihtelut ovat hyvin selkeitä ja nousuajat maltillisia. Lisäksi totutusajossa käytetään va-
kiopyörimisnopeutta eikä siinä tehdä vielä kuormanottokokeita. Tämän vuoksi se sovel-
tuu hyvin ensimmäisen testin pohjaksi. Totutusajot tehdään luonnollisesti joka mootto-
rille ennen koeajoa, joten laitteiston testaus ei ole riippuvainen tietyn moottorityypin 
saapumisesta koeajoon aikataulussa. Testi pystytään suorittamaan millä tahansa mootto-
rilla ilman että tuotantomoottorien koeajaminen häiriintyy. 
Kuormitusdatan keräämisen perusajatuksena on, että kuormituskäyrä muutetaan tauluk-
kolaskentaohjelman avulla pisteparitaulukoksi. Tässä työssä taulukkoon tehtiin kaksi 
välilehteä, joista ensimmäisessä kuormituspistepareja on sekunnin kymmenesosan vä-
lein. Näin kuormituskäyrän raakadatasta saadaan mahdollisimman tarkka. Kaikkia pis-
tepareja ei kannata syöttää koeajolaitoksen logiikalle. Sen vuoksi raakadatasta kerätään 
arvoja toiselle välilehdelle riittävällä tarkkuudella. Makro laskee joka sekunnille raaka-
datan arvoista keskiarvon, joka esitetään toisessa välilehdessä. Makroon ohjelmoidaan 
myös ominaisuus, joka ei tee uutta pisteparia, jos sen arvo on sama kuin edellisellä pis-
teparilla. Sen sijaan makro lisää aikaisemman pisteparin kestoaikaa. Heksadesimaalilu-
kujen ominaisuuksista johtuen pisteparin pituutta voidaan venyttää maksimissaan noin 
10 minuuttiin. Tästä on hyötyä erityisesti käyrien tasaisen kuormituksen pisteparien 
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määrittämisessä. Sekunnin päivitysvälein 20 minuutin tasaiseen jaksoon kuluisi 1200 
pisteparia, mutta makron avulla määrä supistuu kahteen pistepariin. Työn suunnittelun 
lähtökohdaksi oletettiin, että kuormituskäyrällä voi olla maksimissaan tuhat pisteparia. 
Toiselle välilehdelle ohjelmoidaan makro, jonka avulla taulukon arvot lähetetään tieto-
kannalla. Koeajologiikka lukee kuormitusdatan tästä tietokannasta. 
Kahden välilehden käyttämisessä on se hyöty, että perusdatan ollessa valmiina voidaan 
aikavälin suuruutta muuttaa helposti ilman että vanhaa taulukkoa muutetaan. Pisteparien 
aikaväliä kasvattamalla esim. 0,1 sekunnista 0,2 sekuntiin puolitetaan pisteparien määrä. 
Pisteparit, joita voi olla kymmeniä tuhansia, pitää pystyä ajon ajaksi tallentamaan jon-
nekin, joten muistin ja pisteparien määrällä on todella merkitystä.  
Kuormitustaulukon kolmannelle välilehdelle on määritelty koeajon aikaiset hälytykset 
ja varoitukset. Hälytykset koskevat muun muassa kuormitustehon muutoksia ja poltto-
aineen vaihtoja. Tietyssä kuormituskäyrän pisteessä hälytyksen tila muuttuu, jolloin 
WOISiin tulee ponnahdusikkuna. Ponnahdusikkuna voi ilmoittaa tulevasta muutoksesta 
ja mahdollisista toimenpiteiden tarpeesta. Hälytykset voivat olla eri tyyppisiä. Ne voivat 
olla pelkkiä ilmoituksia tai kuitattavia varoituksia, kuten kuormituksen muutoksen koh-
dalla. Hälytykset voivat vaatia toimenpiteitä moottorin luona ennen kuin tapahtuma 
voidaan kuitata. Hälytykset tulevat aina hieman ennen toimenpiteiden suorittamisen 
hetkeä, jolloin koeajajilla on aikaa tehdä tarvittavat toimenpiteet. Jos jälkimmäisen ta-
pauksen kohdalla kuittausta ei tehdä, automaattinen ajo keskeytyy. Laitteisto pitää 
moottorin kuitenkin käynnissä samalla teholla ja pyörimisnopeudella. Kun kuittaus ta-
pahtuu, automaattinen käyräajo jatkuu. Vaihtoehtoina on jatkaa samasta kohdasta, mi-
hin ajo oli keskeytynyt, tai asentajan valitsemasta muusta kohdasta.  
3.3.2 Tietokannan määritys 
Tässä työssä tietokannan määritykseen käytettiin MySQL-tietokantaohjelmistoa, sillä 
ohjelmisto oli koeajovalvomon Indusoft-palvelimella valmiiksi asennettuna. MySQL:n 
käytöstä koeajon tiedonkeruussa oli entuudestaan hyviä kokemuksia.  Tietokanta toimii 
tässä työssä välikappaleena kuormitusdatan ja valvomo-ohjelmiston välillä. Kuormitus-
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käyrän pisteparit siirrettiin makron avulla tietokantaan, josta valvomo-ohjelmiston lo-
giikka lukee arvot. 
Automaattiseen kuormitukseen käytettävä tietokanta koostui kolmesta taulukosta. En-
simmäiseen taulukkoon tulivat eri kuormituskäyrien nimet, versio- ja tunnistenumerot. 
Toiseen taulukkoon lisättiin kunkin käyrän pisteet tunnistenumeroineen. Kolmanteen 
välilehteen tulivat ajon aikana tulevat varoitukset ja hälytykset. Kolmen taulukon malli 
todettiin ylläpidon kannalta toimivimmaksi ratkaisuksi. Kuormituspisteiden tunniste-
numerojen ja käyrien versionumeroiden avulla varmistetaan, että kukin piste on yksilöi-
ty tietylle käyrälle. Tällöin ei ole vaaraa, että logiikka lukee samalle pisteelle kaksi ar-
voa ja mahdollisesti lakkaa toimimasta. Kuormituspistetaulukon makroon määritettiin 
ominaisuus, joka estää kahden samannimisen ja saman version käyrän tallentamisen tie-
tokantaan. Tällä ratkaisulla varmistetaan, että tietokantaan ei vahingossakaan tallennu 
kahta pistettä, jotka logiikka voi sekoittaa keskenään.  
Jos kuormituskäyrää muutetaan ja se halutaan tallentaa tietokantaan, sille on asetettava 
uusi versionumero. Uuden käyrän pisteet tallentuvat jo olemassa olevien pisteiden jouk-
koon. Erottavana tekijänä on vain versionumero. Tämä mahdollistaa sen, että joka 
moottorityypille ei tarvitse määrittää omaa käyrää. Jos kahden moottorin kuormitus-
käyrän pisteissä tai hälytyksissä on pieniä eroja, voidaan käyttää saman käyrän eri ver-
siota. 
Kuormituksen aikaisia hälytyksiä voidaan hallita helposti. Hälytykset on tallennettu 
omalle välilehdelleen kuormitustaulukossa, jossa niitä voidaan muokata. Hälytyksen 
ajankohta määritetään sekunteina automaattisen ajon alkuhetkestä katsoen. Hälytykselle 
määritetään myös tyyppi ja kuvaus. Tyypistä riippuen automaattinen kuormitus voi joko 
jatkua tai keskeytyä, kunnes hälytys kuitataan. Hälytyksen kuvaus näytetään käyttöliit-
tymällä ponnahdusikkunassa, jotta ne eivät jää helposti huomaamatta. 
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3.3.3 Koeajon keskeytymiset ja manuaalitila 
Koeajossa on aikaisemmin haluttu pitää käsikäytön mahdollisuus, sillä esimerkiksi uu-
den moottorityypin mahdollisten vikojen diagnosointi on tällöin helpompaa. Moottoria 
voidaan ohjata manuaalisesti ja seurata samalla tiettyjen arvojen tai anturitietojen muu-
toksia. Tämän vuoksi kuormituksen automatisoinnissa on oltava manuaalitila, eli käsi-
käytön mahdollisuus. Automaattiajon keskeytys ja manuaalitilaan siirtyminen ei ole 
vaikeaa. Haasteen muodostaa se, miten automaattista ajoa jatketaan manuaalitilan käy-
tön tai koeajon keskeytymisen jälkeen. 
Manuaalitilasta automaattiajolla jatkamisen todettiin olevan parasta toteuttaa siten, että 
WOISille annetaan automaattiajon aloitusaika kuormituksen alusta laskien. Sen jälkeen 
kuormitus ja pyörimisnopeus säädetään käsiajolla lähelle samaa tasoa, josta automaat-
tiajo alkaa. Seuraavaksi valitaan automaattiajo. Sen jälkeen laitteisto säätää kuormituk-
sen ja pyörimisnopeuden oikealle tasolle. Automaattiajo jatkuu joko uuteen keskeytyk-
seen tai käyrän loppuun saakka. Valitun tavan etuna on, että jos tietty kuormituspiste 
halutaan tehdä käsiajolla, voidaan automaattiajoa jatkaa seuraavasta pisteestä. Vaihtoeh-
tona on, että käyräajo jatkaisi aina samasta kohdasta, missä keskeytys tapahtui. Näin 
koeajon joustavuus pysyy samalla tasolla kuin ennen, eikä automaattinen kuormitus hi-
dasta tai vaikeuta käytännön toimintaa.  
Koeajon keskeytyessä toimitaan edellä kuvatulla tavalla. Kun korjaukset on tehty, nos-
tetaan moottorin kuormitusteho ja pyörimisnopeus samalle tasolle kuin ennen keskey-
tymistä. Tämän jälkeen automaattinen ajo jatkuu halutusta pisteestä. Koeajon keskey-
tymisiä voivat aiheuttaa muun muassa DF-moottorin trippaus. Kun ajetaan kaasulla, 
moottoriautomaatio havaitsee poikkeaman esimerkiksi sytytyspolttoaineen ruiskutuk-
sessa. Tällöin trippauksessa vaihdetaan polttoaine takaisin dieselille. Lisäksi tyypillisiä 
keskeytyksen aiheuttajia ovat hätä-seis-katkaisijan laukeaminen, muu moottorivika, 
valvonta-arvojen pienentyminen valvontaikkunan ulkopuolelle, koeajolaitoksen vika tai 
koeajojärjestelmän vikatilanne. Valvonta-arvoilla tarkoitetaan tiettyjä moottorin para-
metreja, joiden pysyessä tietyn ikkunan sisällä tiedetään, että moottori toimii normaalis-
ti. Valvonta-arvoja ovat moottorin kuormitusteho, pyörimisnopeus, polttoainetyyppi ja 
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käyntitieto. Valvonta-arvoille asetetaan ohjelmaan tietyt rajat, joiden sisällä niiden tulee 
pysyä. Jos esimerkiksi pyörimisnopeus kasvaa nopeasti yli valvontaikkunan ylärajan, 
automaattiajo keskeytyy. Valvontaikkunan raja kuormitusteholle on ±5% sillä hetkellä 
vallitsevasta normaaliarvosta. Pyörimisnopeuden valvontaikkuna on ±1%. Polttoaine-
tyypille ja käyntitiedolle on kaksi vaihtoehtoa, joten niiden on pysyttävä samoina niin 
kauan, kunnes polttoainetta vaihdetaan tai moottori sammutetaan. Jos valvonta-arvo 
menee yli tai alle sallitun, voidaan automaattiajo valita jälleen alkamaan halutusta koh-
dasta. Koeajolaitoksen suojaukset toimivat automaattiajosta huolimatta generaattorin 
jännitteiden ja virtojen kasvaessa yli sallitun.  
Pitkien koeajon keskeytymisten jälkeen on huomioitava, että moottorin lämpötilat ovat 
voineet laskea huomattavasti. Moottorin kuormituksen nostamista 100 %:iin heti käyn-
nistyksen jälkeen tulee välttää. Tällöin laakerien ja voiteluaineen lämpötilat eivät ole 
ehtineet nousta normaalille tasolle, jolloin polttoaineen kulutusmittaus ei anna realistista 
tulosta. Jos ajo syystä tai toisesta keskeytyy juuri kulutusmittauksen kohdalla, on syytä 
ajaa moottori lämpimäksi ennen mittauksen uudelleen aloittamista. Näin vältytään tu-
losten vääristymiseltä. 
3.3.4 WOIS:in muutokset 
Kuten reunaehdoissa mainittiin, kuormituksen automatisoinnin tulee toimia koeajon 
valvomo-ohjelmisto WOIS:in kanssa. Kuormituksen automatisointi tapahtuu käytännös-
sä siten, että InTouchiin ohjelmoidaan PC Worx -ohjelmistolla lohko. Ohjelmalohko 
säätää kuormitustehoa ja moottorin pyörimisnopeutta tietokannasta hakemansa datan 
avulla. Tietokannan datalla tarkoitetaan tässä työssä kuormituskäyrän aika-teho-
pistepareja. Lohko, joka on esitetty kuvassa 10, käsittelee myös hälytykset ja varoituk-
set. 
 33 
 
 PC Worx -ohjelmistolla luotu automaattisen kuormituksen ohjelmalohko. 
Lohkon sivuilla näkyvät vihreillä pisteillä sen käyttämät muuttujat. Koeajon 
alkaessa Active-muuttuja aktivoituu ja keskeytyessä Pause aktivoituu. Kun 
kuormituspisteet on käyty läpi, Done-muuttuja aktivoituu ja automaattiajo 
päättyy. 
Kuvan 10 lohko sisältää ohjelmakoodin, jonka mukaan automaattinen kuormitus toimii. 
Koodissa määritellään muuttujat ja alkuarvot. Tämän jälkeen määritellään käyräajon 
keskeytys ja jatkaminen valitusta pisteestä. Käyräajon jatkamisen kohdalla tarkistetaan, 
että moottorin kuorma on riittävän lähellä sen pisteen arvoa, josta ajoa jatketaan. Ajon 
aikana lohko käy läpi pistepareja ja vaihtaa seuraavaan pisteeseen aina, kun edellisen 
pisteen kuormitusaika on kulunut umpeen. Lisäksi ohjelma tarkkailee, milloin kuormi-
tuskäyrässä tulee hälytys. Silloin valvomo-ohjelmiston näytölle ilmestyy ikkuna, jossa 
pyydetään kuittaamaan hälytys. Hälytystyypistä riippuen automaattiajo joko keskeytyy 
tai jatkuu, jos ilmoitusta ei kuitata. Tilanne, jossa hälytyksiä kertyy useampia päällek-
käin, on myös otettu huomioon. Kuittaus suoritetaan aina viimeisimmälle varoitukselle. 
Automaattiajoa käytettäessä ei ole mahdollista kuitata vahingossa kaikkia hälytyksiä 
kerralla. Tällöin jokin hälytys voisi jäädä huomiotta ja vaaditut toimenpiteet jäisivät te-
kemättä. Koeajo jouduttaisiin mahdollisesti ajamaan uudestaan. Lohko toimii tällä peri-
aatteella niin kauan, kunnes kaikki pisteet on käyty läpi ja automaattiajo loppuu. 
Automaattiajon alkamisajan valintanäyttöön mietittiin erilaisia vaihtoehtoja. Yhdessä 
vaihtoehdossa asentaja saa valita käyrän kaaviokuvasta haluamansa pisteen, josta ajoa 
olisi jatkettu. Tästä luovuttiin InTouchin rajallisten graafisten ominaisuuksien vuoksi. 
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Sen sijaan päädyttiin yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen tapaan, jossa aloitusaika tes-
tiajon alusta laskettuna asetetaan kenttään. Valvomo-ohjelmiston käyttöliittymän on ol-
tava mahdollisimman selkeä ja käyttäjäystävällinen, jotta väärinpainalluksilta ja mah-
dolliselta ylimääräiseltä työltä vältyttäisiin. 
Kun jatkossa tyyppihyväksyntätestejä tehdään enemmän, eri kuormituskäyrien määrä 
kasvaa ja niiden valintaikkuna WOIS:issa on toteutettava järkevällä tavalla. Valvomo-
ohjelmiston käytön johdonmukaisuuden kannalta ainoa vaihtoehto on asettaa valinta 
moottorityyppikohtaiseksi. Käyttäjän tulisi valita, onko kyseessä DF-, SG- vai diesel-
moottori, ja minkä luokituslaitoksen hyväksyntä moottorille tulee. Moottorin tyyppi 
vaikuttaa siihen, tuleeko kuormituksen aikana polttoaineen vaihtoja. Luokituslaitoksella 
on vaikutusta käyrän kestoon ja kuormituspisteisiin. Tällä tavalla kuormituskäyrät saa-
daan jaoteltua loogisella tavalla. Testivaiheessa tällä ei ole merkitystä, sillä käytössä on 
vain yksi käyrä. Jatkokehityksen vuoksi asia on huomioitava jo tässä vaiheessa. Käsi-
käytön mahdollisuus täytyy myös huomioida. Jos varsinkin laitteiston käytön alkuvai-
heessa kaikkia käyriä ei ole saatavilla, voidaan ajo silti suorittaa manuaalisesti. Tällöin 
toimitaan samalla tavalla kuin ennen automaattisen kuormituksen käyttöönottoa. 
Kun moottoreiden tyyppihyväksyntätestejä jatkossa ajetaan automaattisella ajolla, eri 
moottorityyppien ja luokituslaitosten kuormituskäyrät on saatava tallennettua koeajon 
järjestelmiin. Kuormituskäyrien tallennuspaikan muistin on oltava riittävän suuri, jotta 
kymmenet eri vaihtoehdot ja versiot mahtuvat muistiin ja että käyrien määrän lisäämi-
nen myöhemmin on mahdollista. Lisäksi tallennuspaikan on oltava sellainen, jossa tie-
toturvariskeiltä voidaan välttyä. Varmuuskopiointi on myös järjestettävä, jotta esimer-
kiksi kovalevyn rikkouduttua automaattiajon kuormituskäyriä ei jouduta määrittämään 
alusta alkaen. Päätettiin, että tietokanta, jolle kuormitusdata tallennetaan, luodaan koe-
ajovalvomon palvelinkoneelle. Palvelinkone toimii yrityksen sisäisessä verkossa, joten 
tietoturvan kanssa ei tule ongelmia. Palvelinkoneen muisti on varmasti riittävä kuormi-
tuskäyriä varten. 
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3.3.5 Yhteensopivuus kuormituslaitteistojen kanssa 
Niin kuin luvussa 2 kerrottiin, koeajolla on neljä eri tapaa kuormittaa moottoreita. Eri 
vaihtoehdot moottorin kuormitukselle olivat ajaminen suoraan verkkoon, verkkovaihto-
suuntaajien kautta verkkoon, elektrodikattilalle tai koeajon kuormitusvastuksille ja vas-
tuskattiloille. Kuormituslaitteista käytetyimpiä ovat verkkovaihtosuuntaajat ja kuormi-
tusvastukset helppokäyttöisyyden vuoksi. Tästä syystä ohjelmisto suunnitellaan toimi-
maan erityisesti verkkovaihtosuuntaajien, kuormitusvastusten ja vastuskattiloiden kans-
sa. Myös testivaiheen totutusajo kuormitetaan jollakin edellä mainituista laitteista. 
Kaikkia kuormituslaitteistoja ohjataan valvomo-ohjelmiston kautta. Automaattisen 
kuormituksen on toimittava yhteen valvomo-ohjelmiston kanssa. Näin ollen automaat-
tiajon käytössä kuormituslaitteiden kanssa ei pitäisi tulla ongelmia. Elektrodikattilan 
tapauksessa ei tosin ole syytä käyttää sekunneittain muuttuvia kuormituskäyriä, koska 
kattilaa ei voida säätää niin tarkasti. Jatkokehityksessä voidaan paremmin ottaa huomi-
oon elektrodikattilan kanssa käytettävien käyrien pisteresoluutio. Suoraan verkkoon ajo 
onnistuu myös automaattisella kuormituksella. Ohjelmistoa ei kuitenkaan suunnitella 
erityisesti suoraan verkkoon ajamista silmällä pitäen. 
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4 KOEAJO TESTILAITTEISTOLLA 
Moottorikoeajon automaattinen kuormituslaitteisto testattiin dieselmoottorivoimalaitok-
sen totutusajolla. Tässä luvussa käsitellään laitteiston testaus ja testausta edeltäneet si-
muloinnit. 
4.1 Laitteiston simulointi 
Ennen automaattisen kuormituslaitteiston koeajamista laitteisto simuloitiin. Simulaati-
oiden tarkoituksena oli selvittää laitteiston toiminnan hyvyys. Jos simuloinneissa esiin-
tyi ongelmia, ne korjattiin ennen varsinaista koeajoa. Kuormitustaulukon, tietokannan ja 
ohjelmakoodin toimintaa testattiin erikseen ja yhdessä. Komponenttien kaikkien omi-
naisuuksien toimivuutta ei voitu todentaa pelkästään simuloimalla. Kun laitteisto saatiin 
toimimaan testilogiikalla, siirryttiin WOIS-käyttöliittymän muokkaamiseen ja simuloin-
tiin. 
Kuormituskäyrätaulukoiden makroja testattiin kuormituskäyrän pisteiden ja hälytysten 
määritysten jälkeen. Makroja oli kaksi, joista ensimmäinen jalosti raakadatasta halutulla 
aikavälillä muuttuvan kuormituskäyrän. Toinen makro lähetti valmiin kuormituskäyrän 
tehopisteet ja hälytykset tietokantaan oikeille välilehdille. Simuloinnin ohessa kuormi-
tustaulukon makroja paranneltiin sitä mukaa, kun puutteita huomattiin. Alkuperäisessä 
versiossa makro laski tehon keskiarvon aina kymmenestä pisteen arvoista. Tällöin tasai-
sen kuormituksen jaksoille tuli monta pistettä, joilla oli sama teho, ja kuormituspistei-
den kokonaismäärä kasvoi liian suureksi. Koodia muokattiin kuormituspisteiden luku-
määrän pienentämiseksi. Koodissa lisättiin edellisen pisteen kestoa, mikäli seuraavan 
pisteen arvo oli riittävän lähellä tai sama. Pisteen maksimikestoksi rajoitettiin kymme-
nen minuuttia ohjelmointisyistä. 
Kun raakadatasta kuormituskäyrän pisteiden määrittäminen toimi halutulla tavalla, tes-
tattiin datan siirtoa tietokantaan. Tietokannan toiminnassa oli vähiten ongelmia. Makroa 
testattiin MySQL-tietokantaohjelmalla. Ensimmäiseksi luotiin tietokanta, jonka jälkeen 
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makrossa luotiin yhteys tietokantaan IP-osoitteen avulla. Makro lukee kuormitustaulu-
kon solujen arvot ja tallentaa arvot oikeisiin taulukoihin tietokannassa. Tietojen siirto 
toimi oikein, mutta simuloinnin aikana huomattiin pieni ongelma. Makron suoritettua 
toimintonsa ei voitu olla varmoja siitä, että uudet arvot ovat tallentuneet tietokantaan. 
Tallennus on saattanut epäonnistua, jos kuormituskäyrän versionumeroa ei ollut päivi-
tetty ennen makron suorittamista. Makroa muokattiin siten, että makron suorittamisen 
jälkeen ponnahdusikkunan teksti kertoo, ovatko uudet arvot tallentuneet vai ei. Jos arvot 
eivät tallentuneet, teksti kehotti vaihtamaan versionumeron uuteen. Tällä tavalla ohjel-
malohkon toiminnasta saatiin käyttäjäystävällinen. Makron testejä jatkettiin ja varoitus 
toimi aina oikein. Tietokannalle tallentui aina eri versionumerolla olevia kuormituspis-
teitä. Kuvassa 11 on esitetty kuormitustaulukon hälytykset. 
 
 Kuormitustaulukosta tietokantaan siirretyt hälytykset. Sarakkeet tarkoittavat 
kuormituspisteen numeroa (ID), käyrän numeroa (ID_Kayra), hälytyksen 
aktivoitumishetkeä (Event_SP), hälytyksen tyyppiä (Event_Cw) ja hälytyk-
sen viestitekstiä (Event_Message). 
Ohjelmalohkoa testattiin yksittäisellä tietokoneeseen kytketyllä testilogiikalla. Logiik-
kaohjain oli samalta valmistajalta kuin koeajolaitoksella käytetyt ohjelmoitavat logiikat. 
Simulointi suoritettiin samalla PC Worx-ohjelmistolla, jolla lohko oli ohjelmoitu. Oh-
jelmalohko itsessään toimi simuloinneissa hyvin, mutta yhteistoiminnassa kuormitus-
taulukon ja tietokannan kanssa oli hieman ongelmia. Simuloinnin alussa huomattiin, 
että logiikka ei käynyt kaikkia kuormitustaulukon pisteitä läpi. Lisäksi hälytykset eivät 
aktivoituneet ollenkaan. Huomattiin, että vika johtui kuormitustaulukon ja ohjelmaloh-
kon poikkeavista aikayksiköistä. Kuormitustaulukossa kaikki aikayksiköt olivat millise-
kunteja, mutta ohjelmalohko käytti hälytysten yksiköinä sekunteja ja kuormituspisteiden 
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yksiköinä kymmeniä millisekunteja. Tästä johtuen kuormitustestin maksimipistemäärä 
tuli täyteen ennen kuin ensimmäinenkään hälytys oli ehtinyt aktivoitua. Vika korjattiin 
muuttamalla taulukon ja ohjelmalohkon aikayksiköt samoiksi. 
Toinen ongelma liittyi numerojärjestelmiin. Suunnitteluvaiheessa sovittiin, että hälytyk-
set aktivoidaan heksadesimaaliluvuilla 100, 200 tai 300, jotka vastaavat desimaalilukuja 
256, 512 ja 768. Kuormitustaulukossa oli käytetty heksadesimaaliluvun esitysmuotoa, 
mutta solujen muotoilua ei ollut muutettu vastaamaan valintaa. Ohjelmalohko oletti lu-
kujen olevan kymmenjärjestelmässä, jolloin lohko ei saanut hälytyksistä oikeaa signaa-
lia. Tämän vuoksi hälytykset eivät aktivoituneet. Ongelma ratkaistiin muuttamalla 
kuormitustaulukon desimaaliluvut vastaamaan oikeita heksadesimaalilukuja.  
Kun hälytykset oli saatu aktiivisiksi, testattiin hälytyksien oikea toiminta. Kuormitus-
taulukolle kirjoitettiin eri hälytyskoodeja ja kuormitusdata päivitettiin tietokantaan. Oh-
jelmakoodi luki pisteet tietokannasta, jolloin hälytykset toimivat oikein. Osa hälytyksis-
tä pysäytti käyräajon niin kuin kuuluikin. Kun hälytys kuitattiin, käyräajo jatkui nor-
maalisti. Jos hälytys oli tyyppiä, joka ei pysäyttänyt käyräajoa, hälytys jäi taustalle odot-
tamaan kuittausta. Jos tällaisia hälytyksiä ei kuitattu ja niitä kertyi monta, vain viimeisin 
hälytys oli näkyvissä. Kun hälytyksiä kuitattiin, kuittautui ainoastaan viimeisin hälytys. 
Päällekkäiset hälytykset ja eri hälytystyypit toimivat niin kuin oli suunniteltu. 
Simuloinneissa testattiin kuormituspisteen vaihtoa ajon aikana. Testilogiikalla kuormi-
tuspisteen vaihto toimi oikein. Oikeat hälytykset aktivoituivat, vaikka kuormituspistettä 
vaihdettiin testin aikana. Koeajotilanteessa vaihtoja ei voi tehdä sattumanvaraisesti. En-
nen vaihtoa moottorin kuorma ja pyörimisnopeus on säädettävä lähelle kuormituspis-
teessä olevia arvoja. Ohjelmalohkon lukema kuormitus kytkeytyy välittömästi päälle, 
jolloin moottorin kuorma voi nousta liian nopeasti. Ohjelmalohkoon ei toistaiseksi ole 
ohjelmoitu tasaisesti nousevaa kuormitusta, joka automaattisesti nostaisi kuormituksen 
riittävän pitkässä ajassa haluttuun arvoon.  
Ohjelmalohkon simuloinnissa testattiin laitteiston käyttäytymistä, jos kuormituspistei-
den aloitusajat eivät olekaan nousevassa järjestyksessä. Suunnitteluvaiheessa ongelmaa 
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ei osattu ennakoida. Kun seuraavan kuormituspisteen aloitusaika oli jo ohitettu, logiikka 
pysäytti ajon. Kuormitustaulukon makroa muutettiin siten, että makro varmistaa häly-
tysten aloitusaikojen olevan nousevassa järjestyksessä. Samalla lisättiin ehto, jonka mu-
kaan aloitus- tai kestoaika ei saa olla negatiivinen luku. Toisen ehdon mukaan kesto ei 
saa olla yli 16-bittinen luku. Koeajon kuormituskäyrien tapauksessa ei ole mahdollista, 
että kesto ylittäisi mainitun rajan. Nousevilla kuormilla arvot muuttuvat nopeasti ja pis-
teiden kesto on lyhyt. Tasaisilla kuormilla kesto oli entuudestaan rajoitettu 10 minuut-
tiin. 
Kun automaattinen kuormitus toimi testilogiikalla, siirryttiin WOIS-käyttöliittymän 
muokkaamiseen. WOIS-muutokset toteutettiin Wonderware InTouch -ohjelmistolla. 
WOIS-ikkuna pidettiin mahdollisimman selkeänä ja siihen tehtiin painikkeet hälytysten 
kuittaukselle ja automaattisen ajon käytölle. Ikkunan kautta voi vaihtaa käytössä olevaa 
kuormituskäyrää muuttamalla oikean nimen ja versionumeron kenttään. Käyrän vaihtoa 
varten logiikka tarvitsee yhteyden tietokantaan. Yhteys kytketään päälle samasta ikku-
nasta. WOIS-ikkuna on esitetty kuvassa 12. 
 
 Automaattisen kuormituksen WOIS-ikkuna. Ikkunassa on painikkeet häly-
tysten kuittaukselle (Ack) sekä automaattiajon käytölle (Start, Reset). 
Kuormituskäyrän nimen ja versionumeron voi vaihtaa samassa ikkunassa. 
Automaattiajon tila ja jäljellä oleva aika näkyvät ikkunan vasemmassa reu-
nassa. 
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WOIS-ikkunan painikkeet toimivat oikein. Painikkeilla pystyttiin ohjaamaan automaat-
tista ajoa ilman häiriöitä. Muutosten yhteydessä huomattiin tarve kuormitustestin jäljellä 
olevan ajan esittämiselle automaattiajon ikkunassa. Tämän vuoksi kuormitustaulukkoon 
lisättiin testin kokonaisaika. Makroa muokattiin siten, että kokonaisaika siirtyy tietokan-
taan. Ohjelmalohkoa täytyi muokata. Kuormitustestin päättyessä jäljellä oleva aika ei 
ollut mennyt nollaksi. Vika johtui siitä, että joidenkin pisteiden kestoaika ei missään 
vaiheessa mennyt nollaksi. Tällöin pisteen kestoaika lähti käymään alusta ja vain teho-
pyynti muuttui. Kulunut aika pysyi samana. Kestoajan alusta alkaminen estettiin koo-
dissa, jolloin kuormitustesti saatiin päättymään oikeaan aikaan. Jäljellä oleva aika näkyi 
tämän jälkeen oikein WOIS-ikkunassa. 
4.2 Koeajon valmistelut 
Ennen koeajoa valvomon palvelintietokoneella täytyi tehdä valmisteluja. Ensiksi palve-
linkoneelle luotiin samanniminen tietokanta, jolla laitteistoa oli aikaisemmin testattu. 
Kuormitustaulukon makroa varten tietokantaohjelmistolle ladattiin ajurit. Ilman ajureita 
tietojen siirto taulukon ja tietokannan välillä on mahdotonta. Ohjelmalohko päivitettiin 
koeajolaitoksen logiikalle testipäivänä. Ohjelmalohko testattiin vielä ennen koeajon al-
kua. Ohjelmalohkon esitestaus suoritettiin tyhjän koeajopaikan logiikalla ilman mootto-
ria. 
Esitestauksen aikana löydettiin muutamia korjattavia asioita. Kuormituskäyrällä siirty-
essä ohjelma näytti hälytyksen, jonka olisi kuulunut aktivoitua aikaisemmin. Vian ai-
heuttaja korjattiin. Kuormitusikkunaa täytyi muokata, sillä automaattiajon tila ei muut-
tunut oikeaksi joka kerralla. Vika johtui siitä, että kyseistä tilannetta varten ei ollut oh-
jelmoitu tapahtumaan mitään. Vika korjattiin InTouchin ikkunaeditorilla, jonka jälkeen 
automaattiajon tila muuttui oikein. Ohjelmalohkon latauksen ja esitestauksen jälkeen 
ohjelmisto oli valmis moottorin totutusajoa varten. 
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 Moottorin totutusajon kuormituskäyrä, jossa moottorin kuormitusteho on 
esitetty ajan funktiona. Automaattista kuormitusta testattiin kuvion mukai-
sella käyrällä.  
Koeajossa laitteella ajetaan kuvan 13 mukainen käyrä. Käyrä on sama, jolla suurin osa 
Vaasassa valmistetuista moottoreista totutusajetaan. Tällöin totutusajon automatisoin-
nista saadaan laitteen käyttöönoton alkuvaiheessa suurin hyöty. Lisäksi testimoottorin 
löytäminen käyttöönottoa varten on helppoa. Totutusajon käyrä on yksinkertainen eikä 
sisällä polttoaineen vaihdoksia tai kuormanottokokeita. Käyrän avulla pystytään toden-
tamaan laitteiston toimivuus ilman, että käyttöönotossa on liian paljon muuttuvia teki-
jöitä. 
Koeajo suoritettiin dieselmoottorien koeajopaikalla W20V32E-moottorilla, joka on kes-
kinopea nelitahtinen voimalamoottori. Suuren tehon vuoksi moottori kuormitettiin 
verkkovaihtosuuntaajilla. Moottorin tiedot on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 3. Wärtsilä W20V32E-moottorin perustiedot. 
Suure Arvo 
Polttoaine Diesel 
Sylinterien lukumäärä 20 
Sylinterin halkaisija 320 mm 
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Iskunpituus 400 mm 
Pyörimisnopeus 750 1/min 
Teho 10 000 kW 
4.3 Koeajo automaattisella kuormituksella 
Moottorin totutusajo automaattisella kuormituksella aloitettiin, kun testimoottori oli 
kytketty ja käynnistetty. Moottorin annettiin käydä hetken joutokäynnillä, jotta asentajat 
voivat tarkistaa moottorin vuotojen ja ongelmien varalta. Kun tarkistukset oli suoritettu 
ja vikoja ei löytynyt, aloitettiin automaattisen kuormituslaitteiston testaus.  
Alussa laitteisto toimi pääosin hyvin. Kuormitus lähti nousemaan etuajassa, mutta 
kuormitustehon muutokset tulivat sen jälkeen oikea-aikaisesti. Kuormituksen nousu su-
jui hyvin, mutta ensimmäisellä tasaisen kuormituksen jaksolla havaittiin ongelma. Ta-
saisen kuormituksen jakso kestää koeajo-ohjelmasta riippuen 15-20 minuuttia. Testin 
aikana kuormitus lähti laskemaan noin puolen minuutin jälkeen. Vika johtui siitä, että 
ohjelmalohkon aikamuuttuja oli muutettu pienempään yksikköön. Tällöin luku kerrot-
tiin kymmenellä, jolloin luvun arvo kasvoi suuremmaksi kuin muuttujatyypin maksi-
miarvo. Jäljellä olevan ajan arvo ei ollut oikea, vaan ikään kuin jakojäännös. Vika kor-
jattiin valitsemalla muuttujatyyppi, jonka maksimiarvo on aina suurempi kuin ajan arvo. 
Vikaa ei ollut havaittu aiemmin simuloidessa, sillä testilogiikka kävi pisteet läpi samas-
sa ajassa riippumatta pisteiden kestosta. Testi oikealla moottorilla osoitti hyödyllisyy-
tensä, sillä kaikkia vikoja ei ollut havaittu huolellisellakaan simuloinnilla. 
Ensimmäisen totutusajon aikana havaittiin, että kuormitustaulukossa oli käytetty teho-
pyyntinä moottorin mekaanista tehoa. Koeajon asentajat säätävät kuormitusta generaat-
torin sähköisen tehon perusteella. Vika oli helposti korjattavissa, mutta silti hyvin mer-
kityksellinen. Sähköteho saatiin kertomalla mekaaninen teho generaattorin hyötysuh-
teella kussakin kuormituspisteessä. Vian takia moottoria kuormitettiin koko ajan hieman 
liian isolla teholla. Totutusajon testissä asialla ei juurikaan ollut merkitystä, koska 
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kuormitus ei noussut suureksi. Tehopyyntien muokkaamisen jälkeen päivitetty kuormi-
tusdata siirrettiin valvomokoneen tietokantaan. 
Testiä jatkettiin ajamalla ensimmäinen kuormitusporras kuormituskäyrästä. Testauksen 
aikana löydettiin jälleen uusia vikoja. Huomattiin, että ensimmäinen hälytys ei aktivoi-
tunut missään vaiheessa. Vikaa ei ollut huomattu viime kerralla, koska ohjelmalohko 
hyppäsi tasaisten kuormitusjaksojen yli. Tästä huolimatta toinen hälytys aktivoitui oi-
kea-aikaisesti.  
Käyrällä siirtymisiin liittyvä ongelma uusiutui säännöllisesti. Kun alun joutokäynnin 
aikana käyrällä siirryttiin eteenpäin, huomattiin kuormituksen nousevan hieman etuajas-
sa. Muuten laitteisto toimi oikein. Kuormitusteho säätyi oikein ja kuormitusjaksot kesti-
vät niin kauan kuin oli määritetty. Edelliset korjaukset olivat siis toimivia. 
 
 Valvomo-ohjelmiston historiatrendi totutusajotestistä. Ylin musta käyrä ku-
vaa moottorin pyörimisnopeutta, vaaleanpunainen käyrä moottorin keski-
määräistä pakokaasujen lämpötilaa ja vihreä käyrä moottorin kuormituste-
hoa. Kulunut aika on vaaka-akselilla. 
Kuvassa 14 on esitetty moottorin lyhyen totutusajon WOIS-trendi. Kuormituslaitteiston 
testi ajoittui kiireiselle ajalle koeajossa. Tämän vuoksi kokonaista totutusajoa moottoril-
la ei kyetty suorittamaan diplomityölle annetun ajan puitteissa. Lyhyen totutusajon ai-
kana paljastuneet viat korjattiin. Viimeisien korjausten toimivuus testattiin tyhjän koe-
ajopaikan laitoslogiikalla. 
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Ensimmäisen hälytyksen aktivoitumattomuus johtui ohjelmakoodiin aikaisemmin teh-
dyistä muutoksista. Ohjelmakoodin hälytysten tapahtumanumero oli muutosten seu-
rauksena lähtenyt liikkeelle luvusta 2 luvun 1 sijaan. Ensimmäinen hälytyksen ei siksi 
kuulunutkaan aktivoitua missään vaiheessa. Toisesta hälytyksestä alkaen kaikki häly-
tykset aktivoituivat koeajon aikana normaalisti. 
Liian aikaiseen kuormituksen nousuun liittyvä ongelma ilmeni ainoastaan, kun kuormi-
tuskäyrällä siirryttiin. Siirtymisen testauksessa ohjelma aktivoi sellaisia hälytyksiä, joi-
den olisi kuulunut aktivoitua aikaisemmin. Vika johtui siitä, että siirtymäaikaa verrattiin 
ohjelmakoodissa väärään apumuuttujaan. Apumuuttujien arvoilla ei ollut suurta eroa, 
joten vian vaikutus ei ollut suuri. Viittaus väärään muuttujaan aiheutti liian aikaisen 
kuormituksen nousun. Testauksessa tyhjän koeajopaikan logiikalla ei tämän jälkeen il-
mennyt vikoja. Laitteiston todettiin toimivan vaaditulla tavalla ja testin tavoitteet katsot-
tiin täytetyiksi. 
Työn lopputuloksena saatiin analyysi automaattisen kuormituslaitteiston suunnittelusta, 
toiminnasta sekä laitteistoinvestoinnin kannattavuudesta. Menetelmistä jouduttiin tes-
tiajon osalta hieman tinkimään. Moottorivoimalaitoksen totutusajoa ei kyetty tämän 
työn aikana suorittamaan loppuun asti. Viimeisten korjausten toimivuus todennettiin 
testaamalla laitteistoa tyhjän koeajopaikan logiikalla. Laitteisto toimi loogisesti ja sen 
käyttö oli hetken totuttelun jälkeen helppoa. Koeajon asentajilta saadun palautteen pe-
rusteella laite oli ensimmäiseksi versioksi hyvin toimiva. Koeajon henkilökunnalta saa-
tiin laitteiston kehittämiseen paljon hyviä ideoita, jotka lisättiin jatkokehityskohteisiin. 
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5 KANNATTAVUUSLASKELMAT 
Koeajosellien kuormituksen automatisointi vaatii kohtalaisen suuren investoinnin, joten 
sitä varten on tehtävä investointilaskelmia. Tässä luvussa käsitellään investointien teori-
aa, kannattavuuslaskelmien kannalta oleellisia asioita ja menetelmiä. Lopuksi esitetään 
kuormituksen automatisointiprojektin kannattavuuslaskelmien tulokset. 
5.1 Investointien yleispiirteitä 
Investoinnilla tarkoitetaan yleisesti menoja, jotka ovat rahamäärältään tavanomaista 
suurempia ja joissa tulon odotusaika on pitkä. Investointien kannattavuutta voidaan ar-
vioida tekemällä niille kannattavuuslaskelmia. Laskelmia on useita eri tyyppisiä. Kuor-
mituksen automatisointi on koeajotoiminnan tuotekehitystä, eli se voidaan lukea strate-
giseksi investoinniksi. Investointi modernisoi koeajotoimintaa ja parantaa yrityksen kil-
pailuasemaa. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009; Neilimo & Uusi-Rauva 
2005). 
Investointeja suunniteltaessa kannattavuus on tärkeä kriteeri. Investoinnit jaotellaan nii-
den merkityksen ja tuottavuusodotusten perusteella, jotka on esitetty taulukossa 4. 
Taulukko 4. Investointien luokittelu tyypin ja viitteellisen tuottovaatimuksien mukaan 
(Haverila ym. 2009; Neilimo ym. 2005). Koeajoalustan kuormituksen auto-
matisointi on tuotekehitystä ja näin ollen strateginen investointi. Strategisten 
investointien tuottovaatimus on maltillinen 6 %. 
Investointityyppi Kuvaus 
Pakolliset investoinnit Lakeihin, asetuksiin tai viranomaismääräyksiin perus-
tuvat pakolliset kohteet, esim. työsuojeluun liittyvät 
investoinnit, joille ei aseteta tuottovaatimusta. 
Strategiset investoinnit Pitkän aikavälin toimintalinjoja osoittavia ja markki-
na-aseman turvaavia investointeja, esim. tuotekehitys 
ja jakelujärjestelmät, joiden tuottovaatimus on 6 %. 
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Välttämättömyysinvestoinnit Toimintavarmuuden kannalta pakolliset investoinnit, 
esim. koneiden uusiminen, joiden tuottovaatimus on 
12 %. 
Tuottavuusinvestoinnit Tuottoa lisääviä ja kuluja vähentäviä investointeja, 
joilla pyritään parantamaan kilpailukykyä ja joiden 
tuottovaatimus on 20 %. 
Laajennusinvestoinnit Uusien markkina-alueiden valtaamiseen ja tuotteiden 
aikaansaamiseen tähtääviä riskialttiita investointeja, 
joiden tuottovaatimus on 25 %. 
5.2 Investointien keskeisiä käsitteitä 
Investointilaskelmia käytetään hankintojen edullisuuden selvittämiseen ja vertailuun. 
Laskelmia tehtäessä joudutaan tekemään etukäteisselvityksiä, jotta laskelma olisi mah-
dollisimman todenmukainen. Laskelmat perustuvat markkinoista, investoinnin kuluista 
ja säästöistä sekä pääoman tarpeesta hankittuihin ja arvioituihin tietoihin. Kannattavuus-
laskentamenetelmälle tyypillisesti käytettyjä lähtötietoja ovat Haverilan (2009) ja Nei-
limon (2005) mukaan 
• perushankintakustannus eli -investointi, 
• laskentakorkokanta, 
• juoksevasti syntyvät tuotot ja kustannukset, 
• investointiajanjakso eli pitoaika ja 
• kohteen jäännösarvo. 
Perushankintakustannus eli -investointi on helppo määrittää, sillä se ajoittuu usein lä-
himmäksi investointiprojektin alkuhetkeä. Perushankintakustannuksessa on vähän epä-
varmuutta. Investoinnin kokonaisvaikutus on otettava mahdollisimman hyvin huomioon 
perushankintakustannusta määritettäessä. Investointiin sitoutuva yrityksen pääoma on 
otettava huomioon perushankintakustannusta selvitettäessä. (Haverila 2009; Neilimo 
2005.) 
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Laskentakorkokantaa i käytetään investointien kannattavuusvertailun tekemiseen. Las-
kentakorkokanta tarkoittaa investoinnin minimituottovaatimusta. Laskentakorkokannan 
avulla pitkälle aikavälille jakautuvat kassavirrat saatetaan niiden tämänhetkiseen arvoon 
ja keskenään vertailukelpoisiksi. Investoinneissa tällä on suuri merkitys, sillä raha on 
kiinni kohteessa pitkän ajan. (Neilimo 2005.) 
 
Diskonttaukseksi kutsutaan menetelmää, jolla tulevien vuosien kassavirrat saadaan 
muutettua niiden nykyhetken arvoon. Rahavirran nykyarvo saadaan laskettua kertomalla 
vuoden n kassavirta diskonttaustekijällä x. Diskonttaustekijä saadaan laskettua, kun tie-
detään laskentakorkokanta i. Diskonttaustekijä voidaan esittää yleisesti muodossa (Ha-
verila ym. 2009) 
𝑥 =  
1
(1+𝑖)𝑛
 . (1) 
Juoksevasti syntyvät tuotot ja kustannukset, eli kassavirrat, ovat perusinvestoinnin ohel-
la tärkeimpiä tietoja kannattavuuslaskelmissa. Investoinnin nettotuotto saadaan vähen-
tämällä investoinnin aiheuttamasta vuotuisesta kokonaistuotosta siitä aiheutuvat vuotui-
set kokonaiskustannukset. Joissakin tapauksissa nettotuoton sijasta voidaan käyttää net-
tosäästöä. (Neilimo 2005.) 
Investointiajanjakso eli pitoaika tarkoittaa sitä käyttöaikaa, joka laitteella on yrityksessä 
taloudellisessa mielessä. Investointien kohdalla käsitteellä tarkoitetaan sitä aikaa, jonka 
jälkeen laitteen katsotaan olevan vanhentunut ja saatavilla on parempi laite. (Neilimo 
2005.) 
Jäännösarvo tarkoittaa sitä myyntituloa, joka investoinnista saadaan pitoajan jälkeen. 
Jäännösarvon huomioiminen riippuu investointikohteen tyypistä. Monesti teollisuudessa 
käytetyille hyödykkeille ei ole markkinoita, joten jäännösarvoa ei huomioida. Lisäksi 
pitkän pitoajan investoinneissa hyödykkeen arvo diskontattuna nykyhetkeen voi olla 
niin pieni, ettei sillä ole kannattavuuslaskennan kannalta merkitystä. (Haverila 2009; 
Neilimo 2005.) 
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Kaikkiin edellä mainittuihin lähtötietoihin liittyy aina epävarmuutta. Epävarmuuden ai-
heuttaman riskin huomioimiseen on kehitetty eri tekniikoita, joista yksi on herkkyysana-
lyysi. Siinä tutkitaan tulevaisuuden kassavirtojen muutosten vaikutusta investoinnin ny-
kyarvoon. Herkkyysanalyysin avulla voidaan kartoittaa investoinnin kannalta tärkeim-
mät kriteerit. Näin saatuja nykyarvoja voidaan verrata ja huomataan, jos nykyarvo on 
liian riippuvainen jostain yksittäisestä tekijästä. (Knüpfer & Puttonen 2014.) 
5.3 Kannattavuuslaskennan menetelmiä 
Tässä kappaleessa käsitellään kannattavuuslaskennan menetelmiä. Ensimmäinen mene-
telmä on nettonykyarvo- eli NPV-menetelmä (Net Present Value). Menetelmässä laske-
taan investoinnista tulevien kassavirtojen ja jäännösarvon nykyarvo laskentakorkokan-
nalla diskonttaamalla. Kassavirtojen nykyarvosta vähennetään alkuinvestointi, josta 
saadaan investoinnin nettonykyarvo eli NPV. Nettonykyarvomenetelmän tuloksena saa-
daan investoinnin euromääräinen arvo. Yleisessä muodossa nettonykyarvomenetelmä 
kirjoitetaan 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 + ∑
𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  , (2) 
missä 𝐶𝐹t on vuoden t nettokassavirta ja r on käytetty laskentakorkokanta. Menetelmän 
mukaan investointi on kannattava, jos NPV on positiivinen. (Knüpfer ym. 2014; Neili-
mo 2005.) 
Sisäisen korkokannan menetelmä (IRR, Internal Rate of Return) on määritelmän mu-
kaan se korkokanta, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla. Yleisessä muodossa siis 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 + ∑
𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 = 0 , (3) 
jossa r on sisäinen korkokanta ja NPV ja 𝐶𝐹t kuten edellä. Investointi katsotaan kannat-
tavaksi, jos sisäinen korkokanta on vähintään yhtä suuri kuin laskentakorkokanta. Sisäi-
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sen korkokannan menetelmän tulokseksi saadaan investoinnin tuottoprosentti. (Knüpfer 
ym. 2014; Neilimo 2005.) 
Takaisinmaksuajan menetelmä (Payback period) ilmoittaa vuosina ajan, jonka jälkeen 
investointi on maksanut itsensä takaisin. Mitä lyhyempi takaisinmaksuaika on, sitä edul-
lisempi ja kannattavampi investointi. (Knüpfer ym. 2014; Neilimo 2005.) 
Menetelmä on yksinkertaisuutensa vuoksi varsin suosittu, mutta sillä on heikkouksia. 
Menetelmässä ei huomioi rahan aika-arvoa. Toiseksi, menetelmä ei huomioi takaisin-
maksuajan jälkeisiä kassavirtoja. Kolmas heikkous on se, että menetelmä ei määrittele 
riittävän lyhyttä takaisinmaksuaikaa. Siksi kannattavuuden arvioiminen pelkästään ta-
kaisinmaksuajan perusteella on riskialtista. (Knüpfer ym. 2014; Neilimo 2005.) 
Pääoman tuottoastemenetelmän eli ROI (Return on Investment) perusajatuksena on ver-
rata investoinnin nettokassavirtoja sen sitomaan pääomaan. ROI:n voi esittää kaava-
muodossa seuraavasti (Knüpfer ym. 2014) 
𝑅𝑂𝐼 =
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
. (4) 
Tuottoastemenetelmä ei ota huomioon rahan aika-arvoa. Menetelmää voi parantaa käyt-
tämällä kokonaispääoman tilalla keskimääräistä pääomaa. Perustelu on, että investoin-
nin kuluessa koko pääoma ei ole tuottamassa myöhempien vuosien tulosta. (Knüpfer 
ym. 2014; Neilimo 2005.) 
5.4 Kannattavuuslaskelmat 
5.4.1 Projektista aiheutuvat kassavirrat 
Koeajoalustan kuormituksen automatisoinnin mahdollistava laitteisto teetettiin koeajon 
laitosautomaatiosta vastaavalla yrityksellä. Heiltä saatiin tarjous, jonka perusteella arvi-
oitiin projektin kustannuksia. Suurin osa kustannuksista tulee laitteiston suunnittelusta 
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ja käyttöönotosta. Laskelmassa on arvioitu myös mahdollisesti hankittavien komponent-
tien kustannukset. 
Hyötyjen ja etujen arvioiminen on vaikeampaa kuin kustannusten arvioiminen, mutta 
tulosten oikeellisuuden vuoksi arvioiden täytyy olla mahdollisimman realistisia. Kaikki 
hyödyt eivät ole yksiselitteisesti muutettavissa euromääräisiksi, mutta niitä ei voida jät-
tää huomioimatta. Kannattavuuslaskelmiin oletettiin saatavan säästöä koeajon polttoai-
nekuluissa ja resurssien vapautumisesta muuhun käyttöön. Polttoainekuluihin otettiin 
huomioon nestemäisten polttoaineiden ja kaasun käytön vähentymisestä aiheutuvat 
säästöt. Resurssisäästöt tarkoittivat, että koeajoa suorittavat henkilöt vapautuvat muihin 
tehtäviin aikaisemmin. Säästöt oletettiin vuotuisiksi. Kannattavuuslaskelmissa käytetyt 
oletukset on esitetty liitteessä 1. 
5.4.2 Kannattavuuslaskelmien tulokset 
Kannattavuuslaskelmat suoritettiin kannattavuuslaskentapohjalla, joka laski nettonyky-
arvon, sisäisen korkokannan ja takaisinmaksuajan annettujen kassavirtatietojen pohjalta. 
Kannattavuuslaskelmiin käytetyt laskentatiedot on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5. Kannattavuuslaskelmissa käytetyt lähtötiedot. 
Lähtötiedot Arvot 
Investointiajanjakso, n 10 vuotta 
Laskentakorkokanta, r 7,2 % 
Vuotuinen kassavirta, 𝐶𝐹𝑡 
- vuosina 1-5 
- vuosina 6-10 
 
53,3 
73,3 
Alkuinvestointi 100 
Jäännösarvo 0 
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Investointiajanjaksona käytetään 10 vuotta ja laskentakorkokantana 7,2 %. Molemmat 
ovat tyypillisesti käytettyjä arvoja Wärtsilän investointilaskelmissa. Vuotuiselle kassa-
virralle käytettiin suhteellista arvoa, koska tarkat summat eivät ole julkista tietoa. Sa-
moin alkuinvestointi muutettiin suhteelliseksi arvoksi arvioimisen helpottamiseksi. Ole-
tuksien mukaan laitteiston jäännösarvo on 0. Kannattavuuslaskelmista saadut tulokset 
on esitetty taulukossa 6. 
Taulukko 6. Eri kannattavuuslaskentamenetelmillä saadut tulokset. 
Menetelmä Tulos 
Nettonykyarvo (NPV) 324,6 
Sisäinen korkokanta (IRR) 61,8 % 
Takaisinmaksuaika 19 kk 
Pääoman tuottoaste (ROI) 63,3 % 
Taulukon 6 tuloksista nähdään, että investoinnin nettonykyarvo on positiivinen. Sisäi-
nen korkokanta ja pääoman tuottoaste ovat suurempia kuin laskentakorkokanta. Lasken-
tamenetelmien määritelmien mukaan investointi on kannattava. Takaisinmaksuaika oli 
19 kuukautta, mitä voidaan pitää riittävän hyvänä arvona. Takaisinmaksuajalle ei voida 
määritellä kannattavuusrajaa. Wärtsilän yleinen käytäntö on, että alle viiden vuoden ta-
kaisinmaksuaika on hyväksyttävä. Taulukosta 6 havaitaan, että sisäisen korkokanta ja 
pääoman tuottoaste ovat lähes samat. Rahan aika-arvon huomioimatta jättäminen ei siis 
tässä tapauksessa vaikuta paljon tuloksen tarkkuuteen.  
Kannattavuuslaskelmien tuloksia analysoitaessa pitää huomioida, että kaikkia automaat-
tisen kuormituksen hyötyjä ei pystytä muuttamaan rahamääräiseksi. Näin ollen ne eivät 
vaikuta laskelmien tuloksiin. Koeajotulosten jäljitettävyyden ja täsmällisyyden parane-
minen vanhaan laitteistoon verrattuna luo kuitenkin koeajolle lisäarvoa asiakkaan näkö-
kulmasta. Koeajotulosten parantunut vertailtavuus helpottaa koeajohenkilökunnan työtä. 
Uuden laitteiston tuottama täsmällisempi data antaa entiseen verrattuna paremman ver-
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tailukohdan vikadiagnosointia varten. Inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee, 
kun kuorman muutokset tapahtuvat aina oikea-aikaisesti ja oikean suuruisina. 
Kannattavuuslaskelmien kassavirroille suoritettiin vielä herkkyysanalyysi. Herkkyys-
analyysissä kulujen suuruutta muutettiin 10 prosenttia suuntaansa ja seurattiin kannatta-
vuuslaskelmien tuloksien muutosta. Herkkyysanalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 
7 ja 8. 
Taulukko 7. Kuormituksen automatisointiprojektin herkkyysanalyysi, kun säästön 
tekijät oletettiin 10 %:a pienemmiksi. 
 Nettonykyarvo Sisäinen korkokanta Takaisinmaksuaika 
Polttoaineet 287,0 56,2 % 21 kk 
Resurssit 321,3 61,3 % 19 kk 
Taulukko 8. Kuormituksen automatisointiprojektin herkkyysanalyysi, kun säästön 
tekijät oletettiin 10 %:a suuremmiksi. 
 Nettonykyarvo Sisäinen korkokanta Takaisinmaksuaika 
Polttoaineet 362,2 67,4 % 18 kk 
Resurssit 327,8 62,3 % 19 kk 
 
Taulukoista 7 ja 8 huomataan, että kassavirtojen muutoksilla ei ollut suurta vaikutusta 
kannattavuuslaskelmien tuloksiin. Investointi ei siis ole altis isoille kustannusvaihteluil-
le. Herkkyysanalyysin mukaan investointi on kannattava nettonykyarvon ja sisäisen 
korkokannan mukaan. Nettonykyarvon suurin vaihteluväli oli suhteellisena arvona noin 
75, joka on vähemmän kuin alkuinvestointi. Sisäinen korkokannan suurimman ja pie-
nimmän arvon väli oli noin 11 prosenttiyksikköä. Takaisinmaksuajan vaihteluväli oli 
maksimissaan 3 kuukautta. 
Huomataan, että resurssisäästön muutoksella ei ole juurikaan vaikutusta kannattavuus-
laskelmien tuloksiin. Sen sijaan polttoainesäästöjen vaihtelulla on merkitystä. Net-
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tonykyarvon vaihteluväli on melko suuri, samoin sisäisen korkokannan. Takaisinmak-
suajassa ei tule suurta muutosta. Herkkyysanalyysin esittämä skenaario on epätodennä-
köinen, sillä koeajon polttoainekulut ovat viime vuosina pysyneet samalla vuositasolla. 
Polttoaineen kulutusta voidaan pitää suoraan verrannollisena koeajettavien moottorien 
määrään, joten 10 prosentin vähenemä polttoainekuluissa vastaisi yhtä suurta pienen-
nystä valmistuneiden moottorien määrässä. 
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6 POHDINTA 
6.1 Tulokset 
Diplomityön tuloksena kehitettiin reunaehdot täyttävä laitteisto, joka mahdollistaa 
moottorin automaattisen kuormittamisen koeajopaikalla. Laitteisto koostui kuormitus-
taulukosta, tietokannasta ja ohjelmalohkosta. Simuloimalla laitteiston toimintaa testilo-
giikalla ja myöhemmin koeajolaitoksen logiikalla saatiin suuri osa komponenteissa ole-
vista vioista korjattua. Jotkin viat paljastuivat vasta testiajossa, jossa laitteistolla kuor-
mitettiin nelitahtista moottorivoimalaitosta. Simulointien ja testien lomassa kaikki vir-
heet ohjelmalohkossa, tietokannassa ja kuormitustaulukossa korjattiin. Korjausten jäl-
keen laitteiston ongelmakohdat testattiin uudelleen tyhjän koeajopaikan logiikalla. Tä-
män jälkeen laite todettiin toimivaksi. 
Yksi työn pääkohdista oli arvioida automaattisen kuormitusjärjestelmän investoinnin 
kannattavuutta. Investoinnilla oletettiin saatavan säästöä polttoaine- ja henkilöstökuluis-
sa. Investoinnin aiheuttamia kustannuksia arvioitiin laitteiston suunnittelutyöstä saadun 
tarjouksen avulla. Kassavirtojen, selvityksen jälkeen kannattavuutta arvioitiin neljällä 
eri kannattavuuslaskentamenetelmällä. Laskentamenetelmät arvioivat investoinnin kan-
nattavuutta eri kriteerein. Tässä tapauksessa jokaisella menetelmällä päädyttiin samaan 
lopputulokseen. Kannattavuuslaskelmien perusteella investointi oli kannattava. Inves-
tointi ei ole laskelmien mukaan herkkä muutoksille kassavirroissa. Käytännön koke-
muksen mukaan suuret muutokset kannattavuuslaskelmien taustaoletuksissa eivät ole 
todennäköisiä. Laskelmissa ei ole huomioitu tekijöitä, joille ei voida määrittää rahallista 
arvoa. Tällaisia tekijöitä ovat koeajotulosten parantunut jäljitettävyys ja vertailtavuus. 
Niiden tuoma lisäarvo koeajotulosten uskottavuuden parantamiseen on kuitenkin mer-
kittävä. 
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6.2 Jatkokehityskohteet 
Valvonta-arvojen tarkkailun tärkeys tiedostettiin heti suunnittelun alussa, mutta toteutus 
katsottiin järkevämmäksi siirtää jatkokehityskohteisiin. Laitteiston käyttöönotolle varat-
tu aika oli rajallinen ja testauksessa oli tärkeintä varmistaa laitteen perustoimintojen 
toimivuus. Vikojen etsintä kuormituslaitteistosta olisi ollut nykyistä haastavampaa, jos 
valvonta-arvojen seuranta olisi ollut mukana ohjelmalohkossa. Valvontarajatestien to-
teuttaminen vaatii syvällisempää pohdintaa. 
Totutusajotestin jälkeen on loogista pohtia, miten laitteistoa voidaan kehittää tyyppihy-
väksyntätestien suorittamista varten. Totutusajon ominaisuuksien lisäksi polttoainevaih-
dot täytyy automatisoida. Polttoainevaihdot tehdään koeajo-ohjelman mukaisesti usein 
silloin, kun moottorilla ajetaan täyttä kuormaa. Polttoainetta ei koskaan vaihdeta täydel-
lä kuormalla, vaan kuormitusta lasketaan vaihdon ajaksi. Kun automaattinen kuormitus 
otetaan käyttöön tyyppihyväksyntätestien suorittamisessa, täytyy polttoainevaihtojen 
aikaisen kuormitustehon laskemisen tapahtua automaattisesti. Sitä varten ohjelmaloh-
koon pitää ohjelmoida kuormituksen vähittäinen säätäminen turvalliselle alueelle. Au-
tomaattiajoa voidaan jatkaa, kun kuormitus on nostettu haluttuun lukemaan. 
Polttoaineen kulutusmittausten integroimista kuormitusjärjestelmän yhteyteen tulee ke-
hittää. Nykyisin kulutusmittaus käynnistetään manuaalisesti valvomo-ohjelmistosta. 
Ohjelmalohkoon voidaan lisätä muuttuja, joka käynnistää ja pysäyttää polttoainemit-
tauksen. Oikean mittausajankohdan saaminen ohjelmalohkolle on haasteellista. Koeajo-
ohjelmiin on määritelty kulutusmittauspisteet ja tämä tieto pitää saada kuormitustauluk-
koon. Kulutusmittaukset eivät aina ala samasta pisteestä edes samantyyppisillä mootto-
reilla. Tällöin eri kuormituskäyräkombinaatiolle täytyy tehdä oma pisteparitaulukko, 
jolloin taulukoiden määrä kasvaa suureksi. Suuren taulukkomäärän hallinnointi on haas-
teellista. Näppäilyvirhe kuormituskäyrän nimen tai version kirjoittamisessa voi johtaa 
siihen, että moottorille suoritetaan väärä tyyppihyväksyntätesti. 
Kuormituskäyrien lukumäärän pitämiseksi pienenä ja päällekkäisen työn vähentämisek-
si pohdittiin ideaa, jossa laitteisto hakisi moottorin koeajo-ohjelman tiedot automaatti-
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sesti moottoritietokannasta. Kuormituskäyrästä ja koeajo-ohjelmasta saadaan sama tieto, 
ainoastaan esitystapa on erilainen. Jos kuormitusdata saataisiin suoraan moottoritieto-
kannasta, säästyttäisiin suurelta määrältä näppäilyvirheille alttiilta työltä. Koeajotietojen 
haku toimisi esimerkiksi yksilöllisen moottorinumeron avulla. Tällöin näppäilyvirhei-
den todennäköisyys olisi pienempi verrattuna nykyjärjestelmällä käytettävään tapaan. 
Kuormitustaulukoiden käytöstä voidaan luopua, jos sama tieto saadaan helpommin 
muualta. 
Automaattinen kuormitus tuo koeajon asiakastilojen näyttöjen kehittämiselle lisämah-
dollisuuksia. Tällä hetkellä asiakastilojen näytöt ovat ulkoasultaan hyvin pelkistettyjä. 
Automaattisen kuormituksen tarjoamilla mahdollisuuksilla asiakasnäyttöjen visuaalista 
puolta voidaan kehittää. Nykyisellään asiakasnäyttöjen pääikkunassa voi nähdä mootto-
rin hetkellisen tehon. Hetkellinen teho ei välttämättä kerro maallikolle, missä vaiheessa 
tyyppihyväksyntätesti on. Kehityspalavereissa pohdittiin eri vaihtoehtoja koeajotilan-
teen visualisoimiseksi, ja yksi potentiaalinen idea nousi esiin. Ajatuksena oli, että asia-
kasnäytöille saataisiin kuva moottorin kuormituskäyrästä, jolla liikkuva piste osoittaa, 
missä vaiheessa tyyppihyväksyntätesti on. Esitystapa olisi hyvin havainnollinen ja in-
formatiivinen. Henkilökunnan mahdollisuudet arvioida koeajon kestoa ja päättymis-
ajankohtaa paranevat entiseen verrattuna. Myös asiakkaat pystyvät tiedon avulla pa-
remmin järjestämään paluukulkuyhteyksiään. Tämän vaihtoehdon toteuttamisen pitäisi 
pintapuolisen tarkastelun mukaan olla mahdollista nykyisillä laitteilla. Tarvittavat tiedot 
saadaan olemassa olevista koeajolaitoksen signaaleista. Käytännön toteutustapa olisi 
ainut avoin kohta. Toteutuessaan asiakasnäyttöjen käyttöliittymästä tulisi tyylikäs. Uu-
distettu käyttöliittymä antaisi vierailijoille edustavamman kuvan koeajon toiminnasta. 
Toinen, yksinkertaisempi vaihtoehto olisi havainnollistaa koeajon jäljellä olevaa kestoa 
samalla tavalla kuin WOISissa. Olemassa olevaan InTouch-ikkunaan voidaan lisätä 
suoraan koeajon jäljellä oleva aika. Tämä vaihtoehto olisi helposti ja nopeasti toteutet-
tavissa. Toteutustapa ei kuitenkaan hyödyntäisi automaattisen kuormituksen tuomia 
mahdollisuuksia erityisen tehokkaasti. 
Automaattisen kuormituksen käyttöönoton pyrittiin saattamaan saman tyypin mootto-
reiden koeajotapahtumat yhtäläisiksi. Koeajoprosessiin kuuluu tyyppihyväksyntätestin 
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lisäksi muitakin vaiheita. Tyyppihyväksyntätestin jälkeen moottorin mittadata syötetään 
käsin moottoritietokantaan. Käsin syöttämisessä on aina näppäilyvirheiden mahdolli-
suus. Yksi jatkokehityskohde olisi automatisoida haluttujen tietojen siirtäminen auto-
maattisesti moottoritietokantaan. Automaattinen tietojen siirto lisää tietojen uskotta-
vuutta, sillä tulosten muokkaaminen jälkikäteen on vaikeampaa kuin käsin syötettäessä. 
Koeajopaikkojen tiedonkeruun kehittämiseen olisi hyvä tilaisuus muiden kehityskohtei-
den ohella. Moottoritietokantaan tallennetaan yksittäisiä lukuarvoja, joten esimerkiksi 
koeajon historiatrendin tallentaminen joka moottorille voisi olla tervetullutta. Tietoja 
voidaan tarkastella myöhemmin ja trendi kertoo käyttäjälle enemmän kuin pelkkä luku-
arvo. Tiedon säilyttämisessä täytyy ottaa huomioon tallennuspaikan kapasiteetti, jotta 
kaikkien moottorien tiedot voidaan tallettaa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tavoitteena oli automatisoida koeajopaikan moottorin kuormitus. Tavoite 
koostui laitteistovaatimusten selvittämisestä, kuormituslaitteiston käyttöönotosta koe-
ajopaikalla, automatisointiprojektin kannattavuuden selvittämisestä ja voimalamoottorin 
koeajamisesta laitteiston avulla. Tehtyjen selvitysten ja laskelmien perusteella voidaan 
vetää seuraavat johtopäätökset: 
• Automaattisen kuormituksen laitteistovaatimukset selvitettiin. 
• Vaatimuksien mukainen laite suunniteltiin ja laitteen toimintaa simuloitiin. Au-
tomaattinen kuormituslaitteisto otettiin käyttöön koeajopaikalla onnistuneesti. 
• Laitteistolla suoritettiin voimalamoottorin testiajo. Automaattisesta kuormituk-
sesta löytyneet viat korjattiin ja laitteisto todettiin toimivaksi. 
• Kannattavuuslaskelmien mukaan investointi automaattiseen kuormitukseen oli 
kannattava. Investointi ei ole laskelmien mukaan herkkä kassavirran muutoksil-
le. 
Moni automaattisen kuormituksen kehitysidea siirrettiin jatkokehityskohteeksi, jotta 
tämän työn laajuus pysyi kohtuullisena. Jatkokehityskohteet liittyvät koko koeajojärjes-
telmän automatisoinnin edistämiseen. Kohteita kehittämällä voidaan automaattisen 
kuormituksen perusajatusta laajentaa koskemaan koko koeajoprosessia. Jatkokehitys-
kohteita ovat 
• Valvonta-arvojen tarkkailu ohjelmalohkossa,  
• Tyyppihyväksyntätestien suorittaminen automaattisen kuormituksen avulla, 
• Polttoaineen kulutusmittauksen integroiminen laitteiston yhteyteen, 
• Kuormitusdatan hakeminen suoraan moottoritietokannasta, 
• Asiakastilojen näyttöjen modernisoiminen ja 
• Mittatietojen automaattinen tallentaminen moottoritietokantaan. 
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8 YHTEENVETO 
Tämä diplomityö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaan Delivery Centre Vaasan (DCV) koe-
ajo-osastolle. Automatisointi, jäljitettävyys ja hukka-ajan minimointi ovat tärkeitä asioi-
ta Wärtsilän tuotannossa. Näitä kolmea periaatetta aletaan soveltaa entistä enemmän 
myös koeajossa. Automatisoinnilla ja siihen yhdistetyllä tiedonkeruujärjestelmällä saa-
vutetaan hyvä koeajotulosten jäljitettävyys ja vertailtavuus sekä minimoidaan hukka-
aika. Automaattisella kuormituksella vähennetään asiakkaalle arvoa tuottamatonta työtä. 
Koeajossa moottoria kuormitetaan nykyään melko mekaanisesti. Kun moottori käy, 
asentaja asettaa valvomo-ohjelmiston kenttään halutun pyörimisnopeuden ja tehon. Tä-
män jälkeen koeajojärjestelmä säätää automaattisesti moottorin haluttuihin arvoihin tie-
tyn ajan sisällä.  
Tämän diplomityön tavoitteena oli automatisoida koeajopaikan moottorin kuormitus. 
Tavoite koostui laitteistovaatimusten selvittämisestä, kuormituslaitteiston käyttöönotos-
ta koeajopaikalla, automatisointiprojektin kannattavuuden selvittämisestä ja voimala-
moottorin koeajamisesta laitteiston avulla. Tässä työssä kuvatulla laitteistolla moottorin 
kuormanmuutokset tapahtuvat automaattisesti. Oikea-aikaisilla kuormanmuutoksilla 
saavutetaan säästöä läpimenoajan lyhenemisen ja polttoaine- ja henkilöstökulujen pie-
nenemisen myötä. 
Vaasan tehtaan koeajon automaatiosta vastaava yritys oli mukana laitteiston suunnitte-
lussa, testauksessa ja käyttöönotossa. Kun laitteistovaatimukset oli selvitetty, aloitettiin 
laitteiston yksittäisten komponenttien suunnittelu. Suunnittelutyön edistymistä valvot-
tiin säännöllisillä seurantapalavereilla. Laitteiston komponenttien yhteistoiminnan toi-
mivuuteen kiinnitettiin alusta alkaen huomiota. 
Komponenttien valmistuttua voitiin niiden yhteistoimintaa simuloida automaatioyrityk-
sen testilogiikan avulla. Simuloinneissa käytettiin PC Worx -, Wonderware InTouch - ja 
MySQL-ohjelmistoja. Kun laitteisto toimi osapuolia tyydyttävällä tavalla, voitiin lait-
teisto ottaa koeajossa käyttöön. Käyttöönoton jälkeen laitteistoa voitiin testata joko tyh-
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jän koeajopaikan logiikalla tai kuormittamalla moottoria. Laitteiston kaikissa testaus-
vaiheissa oli mukana automaatioyrityksen edustaja. 
Suunnittelutyön lopputuloksena rakennettiin ja käyttöönotettiin moottorien koeajopai-
kan automaattinen kuormituslaitteisto. Automaattinen kuormitus täytti asetetut vaati-
mukset. Laitteisto mahdollistaa koeajotulosten jäljitettävyyden ja vertailtavuuden paran-
tamisen sekä hukka-ajan minimoimisen koeajoprosessissa. Automaattisen kuormituksen 
käyttöönotto avaa useita uusia jatkokehityskohteita koeajon laitteille ja järjestelmille. 
Investoinnin kannattavuutta arvioitiin neljällä yleisesti käytetyllä kannattavuuslasken-
tamenetelmällä. Menetelmät olivat nettonykyarvomenetelmä, sisäisen korkokannan me-
netelmä, takaisinmaksuajan menetelmä ja pääoman tuottoasteen menetelmä. Tuloksille 
tehtiin myös herkkyysanalyysi, jossa investoinnin aiheuttamien kassavirtojen suuruutta 
muutettiin. Muutosten vaikutusta laskelmien tuloksiin analysoimalla voitiin päätellä, 
millä tekijöillä on suurin merkitys investoinnin kannattavuuteen. 
Investointi oli kannattava nettonykyarvomenetelmän, sisäisen korkokannan menetelmän 
ja pääoman tuottoasteen menetelmän perusteella. Takaisinmaksuaika oli reilusti alle 
sen, mitä Wärtsilän investoinneilta vaaditaan. Herkkyysanalyysin mukaan investointi 
pysyi kannattavana, vaikka kustannuksissa tapahtui merkittäviä muutoksia. Muutosten 
seurauksena henkilöstöresursseista saatavilla säästöillä ei ollut suurta merkitystä kannat-
tavuudelle. Polttoainesäästöjen suuruus vaikutti eniten kannattavuuslaskelmien tulok-
siin, mutta suurien kassavirtavaihteluiden mahdollisuus on kokemuksen perusteella hy-
vin epätodennäköistä. 
Automaattisen kuormituksen käyttöönoton myötä listattiin koeajon laitteiden ja järjes-
telmien jatkokehityskohteita. Näitä ovat muun muassa valvonta-arvojen tarkkailu oh-
jelmalohkossa, tyyppihyväksyntätestien suorittaminen automaattisen kuormituksen 
avulla, polttoaineen kulutusmittauksen integroiminen laitteiston yhteyteen, kuormitus-
datan hakeminen suoraan moottoritietokannasta, asiakastilojen näyttöjen modernisoimi-
nen ja mittatietojen automaattinen tallentaminen moottoritietokantaan. 
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